
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - 
DIMENSÕES 3,00 X 1,50 M

2.503,22 100% 2.503,22        0% -                0% -                100% 2.503,22        

1.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

45.535,18 35% 15.937,31      35% 15.937,31      30% 13.660,55      100% 45.535,18      

1.3
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

5.750,92 35% 2.012,82        35% 2.012,82        30% 1.725,28        100% 5.750,92        

1.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

6.273,92 35% 2.195,87        35% 2.195,87        30% 1.882,18        100% 6.273,92        

1.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

765.581,87 35% 267.953,65    35% 267.953,65    30% 229.674,56    100% 765.581,87    

1.6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (TIPO 1) 30.005,63 35% 10.501,97      35% 10.501,97      30% 9.001,69        100% 30.005,63      

1.7

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - 
BRANCA

7.125,72 35% 2.494,00        35% 2.494,00        30% 2.137,72        100% 7.125,72        

1.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - 
AMARELA

3.855,55 35% 1.349,44        35% 1.349,44        30% 1.156,67        100% 3.855,55        

1.9
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM 
MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

14.270,50 35% 4.994,68        35% 4.994,68        30% 4.281,15        100% 14.270,50      

880.902,51 35,18% 309.942,97 34,90% 307.439,75 29,91% 263.519,79 100% 880.902,51
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