
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

 I - PROJETO GEOSTAB (Correção do processo erosivo com implantação de caixas, canais e dissipador) 1.261.560,71      
37.019,27             22.211,56             22.211,56             22.211,56             22.211,56             22.211,56             148.077,08         

25% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
229.458,30           137.674,98           91.783,32             458.916,59         
50% 30% 20% 100%

161.505,58           161.505,58           161.505,58           161.505,58           646.022,33         
25% 25% 25% 25% 100%

8.544,71               8.544,71             
100% 100%

 II - PROJETO MASTER (Execução de obras de drenagem  lindeira à Rod. Washington Luís) 1.671.256,11      
12.028,35             7.217,01               7.217,01               7.217,01               7.217,01               7.217,01               48.113,41           

25% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
213.833,29           128.299,97           85.533,31             427.666,57         
50% 30% 20% 100%

5.502,95               3.668,63               9.171,58             
60% 40% 100%

289.888,00           289.888,00           289.888,00           289.888,00           1.159.551,99      
25% 25% 25% 25% 100%

26.752,56             26.752,56           
100% 100%

492.339,20           585.291,52           658.138,79           480.822,15           486.325,10           229.900,06           2.932.816,82      
16,79% 19,96% 22,44% 16,39% 16,58% 7,84% 100,00%

SP 310 - WASHINGTON LUÍS  - KM 234+200 - Sentido Rio Claro a Araraquara

Mário Henrique Dias Pelissari
Eng. civil - SMOP

______________________________________________
São Carlos, 28 de julho de 2022           

26.752,56                  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL

Execução de obras de drenagem nas margens da Rodovia Washington Luis (Projeto Master) e Correção de processo erosivo com implantação de caixas, canal e dissipador (Projeto Geostab)

646.022,33                

8.544,71                    

48.113,41                  

427.666,57                

9.171,58                    

1.159.551,99             

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM - ATERRO DE VALA EXISTENTE E 
RAVINA

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

148.077,08                

458.916,59                
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TERRAPLENAGEM / MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

ESTRUTURA / CONTENÇÃO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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SERVIÇOS PRELIMINARES -  CANTEIRO DE OBRAS


