ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Execucdo de obras de drenagem nas margens da Rodovia Washington Luis (Projeto Master) e Corregéo de processo erosivo com implantacao de caixas, canal e dissipador (Projeto Geostab)

LOCAL: SP 310 - WASHINGTON LUIS - KM 234+200 - Sentido Rio Claro a Araraquara

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ITEM | DISCRIMINACAO | Precosrs | Més 1 l Més 2 Més 3 Més 4 l Més 5 l Més 6 TOTAL
| - PROJETO GEOSTAB (Corregao do processo erosivo  com implantagéo de caixas, canais e dissipador) 1.261.560,71
1 SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 148.077,08 37.019,27 22.211,56 22.211,56 22.211,56 22.211,56 22.211,56 148.077,08
25% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
- 229.458,30 137.674,98 91.783,32 458.916,59
2 TERRAPLENAGEM / MOVIMENTAGOES DE TERRA 458.916,59 - . - -
¢ 50% 30% 20% 100%
. 161.505,58 161.505,58 161.505,58 161.505,58 646.022,33
3 ESTRUTURA / CONTENGAO 646.022,33 5% 2% 959 2% 100%
8.544,71 8.544,71
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.544,71
¢ 100% 100%
Il - PROJETO MASTER (Execucéo de obras de drenagem lindeira & Rod. Washington Luis) 1.671.256,11
1 SERVICOS PRELIMINARES 4811341 12.028,35 7.217,01 7.217,01 7.217,01 7.217,01 7.217,01 48.113,41
25% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
5 TERRAPLENAGEM - ATERRO DE VALA EXISTENTE E 427 666.57 213.833,29 128.299,97 85.533,31 427.666,57
RAVINA T 50% 30% 20% 100%
~ 5.502,95 3.668,63 9.171,58
3 PAVIMENTAGAO 9.171,58 . : .
C ' 60% 40% 100%
4 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 1.150.551,09 289.888,00 289.888,00 289.888,00 289.888,00 1.159.551,99
25% 25% 25% 25% 100%
N 26.752,56 26.752,56
5 SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE 26.752,56 . .
C G , 100% 100%
TOTAL 492.339,20 585.291,52 658.138,79 480.822,15 486.325,10 229.900,06 2.932.816,82
16,79% 19,96% 22,44% 16,39% 16,58% 7,84% 100,00%

Sao Carlos, 28 de julho de 2022
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Mario Henrique Dias Pelissari
Eng. civil - SMOP




