
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Implantação da segunda pista da Avenida José Heitor Reali

LOCAL: trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Faber - Altos do Jardim São Paulo, São Carlos - SP

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 38.967,18R$             90 35.070,46R$        5 1.948,36R$          5 1.948,36R$          100 38.967,18R$            

2 100.445,62R$           90 90.401,06R$        10 10.044,56R$        100 100.445,62R$          

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ 476.650,77R$           20 95.330,15R$        50 238.325,39R$      30 142.995,23R$      100 476.650,77R$          

4 PASSEIO PÚBLICO 53.465,48R$             100 53.465,48R$        100 53.465,48R$            

5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2.413,28R$               100 2.413,28R$          100 2.413,28R$              

6 11.031,14R$             100 11.031,14R$        100 11.031,14R$            

7 1.741,82R$               100 1.741,82R$          100 1.741,82R$              

684.715,29R$        32,25% 220.801,67R$    36,56% 250.318,31R$    31,19% 213.595,31R$    100,00% 684.715,29R$        

MÊS 2 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS

MÊS 1

Engenheiro civil - SMOP

MÊS 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

São Carlos, 25 de maio de 2022

DRENAGEM

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA


