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São Carlos, setembro de 2023

Ville Projetos de Engenharia Ltda

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                           

CLIENTE:                Prefeitura Municipal de São Carlos

LOCAL:                   Distrito de Água Vermelha

ASSUNTO:              Recuperação Ambiental da Estância Santa Marta

OBRA:                    Canal em Gabião e Reflorestamento em Área de Compensação

Eng
o
 Paulo Vaz Filho

CREA 5.060.664.179

Responsável

ETAPA DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES

MESES
Total

R$

3

Plantio Na área de Compensação (Reflorestamento e 

Manutenção)

Ramal de Ligação na Avenida Bela Cintra

Limpeza e Arremates Finais

Estrutura

8

Limpeza do Terreno e Topografia

Fiscalização e Acompanhamento de Obra2

Sinalização e Serviços Preliminares1

183.111,35

35.068,60

46.139,23

971.199,15

92.725,96

7

6

5

Terraplenagem4

76.426,95

238.317,10

16.719,34

TOTAIS


