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Ville Projetos de Engenharia Ltda

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de S&o Carlos
LOCAL: Distrito de Agua Vermelha
ASSUNTO: Recuperagdo Ambiental da Estancia Santa Marta
OBRA: Canal em Gabi&o e Reflorestamento em Area de Compensagéo
~ MIEsES Total
ETAPA DISCRIMINAGCAO DAS ATIVIDADES R$
1 2 3 4 5 6
1 Sinalizag&o e Servicos Preliminares 16.719,34 16.719,34
|
2 Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obra 39.719,52 39.719,52 39.719,52 39.719,52 39.719,51 39.719,51 238.317,10
. ____________________________________________________ —
3 Limpeza do Terreno e Topografia 15.285,39 15.285,39 15.285,39 15.285,39 15.285,39 76.426,95
. ____________________ |
4 Terraplenagem 23.181,49 23.181,49 23.181,49 23.181,49 92.725,96
. ____________ |
5 Estrutura 291.359,75 194.239,83 291.359,74 194.239,83 971.199,15
L ____________ |
6 Limpeza e Arremates Finais 46.139,23 46.139,23
I
7 Ramal de Ligagdo na Avenida Bela Cintra 35.068,60 35.068,60
L —
3 Plantio Na area de Compensagao (Reflorestamento e 183.111,35 183.111,35
Manutengéo)
TOTAIS 71.724,25 369.546,15 272.426,23 369.546,14 272.426,22 304.038,69 1.659.707,68

Séo Carlos, setembro de 2023

Eng® Paulo Vaz Filho
CREA 5.060.664.179
Responsavel




