
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 100,00%

32.232,76       32.232,76       27.628,08       -                   92.093,59             

2.0 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 100,00%

25.748,64       25.748,64       22.070,26       -                   73.567,53             

3.0 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 100,00%

72.366,23       72.366,23       62.028,20       -                   206.760,66           

4.0 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

-                   43.158,20       64.737,29       -                   107.895,49           

TOTAL 130.347,62    173.505,82    176.463,83    -                   480.317,27           

São Carlos, 19 de julho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas

EMEB PROFª MARIA ERMANTINA CARVALHO TARPANI

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO MURO, AMPLIAÇÃO EM SUA ALTURA E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA 

Rua João Pedrino, 100, bairro Romeu Santini, São Carlos - SP

SERVIÇOS INICIAIS

MURO DE FECHAMENTO - FUNDAÇÃO

MURO DE FECHAMENTO - ALVENARIA E 

ESTRUTURA

GRADIL, PORTÕES E CONCERTINA
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