

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

OBRA: Acesso ao Condomínio Residencial Buritis - Via Marginal Norte

LOCAL: Rodovia Thales de Lorena P. Junior (SP-318), km 243

dez/20

MESES	01	02	03	TOTAL DO ITEM
SERVIÇOS				
Serviços Preliminares	R\$ 21.405,92	R\$ 11.526,26		R\$ 32.932,18
Terraplenagem	R\$ 50.093,54			R\$ 50.093,54
Obras de arte corrente e drenagem	R\$ 304.386,08	R\$ 262.607,60	R\$ 29.841,77	R\$ 596.835,45
Pavimentação		R\$ 284.959,43	R\$ 122.125,47	R\$ 407.084,90
Sinalização e elementos de segurança			R\$ 16.452,54	R\$ 16.452,54
Serviços complementares			R\$ 30.662,90	R\$ 30.662,90
Total mensal	R\$ 375.885,54	R\$ 559.093,29	R\$ 199.082,68	
Total acumulado	R\$ 375.885,54	R\$ 934.978,83	R\$ 1.134.061,51	

São Carlos, 02 de dezembro de 2020

J.M.F. - Projetos e Consultoria S/S
Eng.º José Mario Frasnelli
CREA 0600 81172 7