

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA DO CEMEI JOSÉ MARRARA

**LOCAL:** RUA ABRAÃO JOÃO, 25, JARDIM BANDEIRANTES, SÃO CARLOS – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.269,12	93,10	38.421,55	2,30	949,19	2,30	949,19	2,30	949,19	100,00	41.269,12
2.	INFRAESTRUTURA	57.520,61	50,00	28.760,31	50,00	28.760,31					100,00	57.520,61
3.	SUPERESTRUTURA	12.031,70			100,00	12.031,70					100,00	12.031,70
4.	ALVENARIA	59.140,93			30,00	17.742,28	50,00	29.570,47	20,00	11.828,19	100,00	59.140,93
5.	COBERTURA	11.783,01					100,00	11.783,01			100,00	11.783,01
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	496,69			100,00	496,69					100,00	496,69
7.	ESQUADRIAS	25.279,73			20,00	5.055,95	80,00	20.223,78			100,00	25.279,73
8.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.913,91							100,00	4.913,91	100,00	4.913,91
9.	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	27.608,77			20,00	5.521,75	30,00	8.282,63	50,00	13.804,39	100,00	27.608,77
10.	PINTURAS	31.386,89							100,00	31.386,89	100,00	31.386,89
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.402,41							100,00	5.402,41	100,00	5.402,41
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)</b>		<b>276.833,77</b>		<b>67.181,86</b>		<b>70.557,86</b>		<b>70.809,08</b>		<b>68.284,97</b>		<b>276.833,77</b>