
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CEMEI JOSÉ MARRARA

LOCAL: RUA ABRAÃO JOÃO, 25, JARDIM BANDEIRANTES, SÃO CARLOS – SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 41.269,12 93,10 38.421,55 2,30 949,19 2,30 949,19 2,30 949,19 100,00 41.269,12

2. INFRAESTRUTURA 57.520,61 50,00 28.760,31 50,00 28.760,31 100,00 57.520,61

3. SUPERESTRUTURA 12.031,70 100,00 12.031,70 100,00 12.031,70

4. ALVENARIA 59.140,93 30,00 17.742,28 50,00 29.570,47 20,00 11.828,19 100,00 59.140,93

5. COBERTURA 11.783,01 100,00 11.783,01 100,00 11.783,01

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 496,69 100,00 496,69 100,00 496,69

7. ESQUADRIAS 25.279,73 20,00 5.055,95 80,00 20.223,78 100,00 25.279,73

8.
SISTEMAS E INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

4.913,91 100,00 4.913,91 100,00 4.913,91

9. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 27.608,77 20,00 5.521,75 30,00 8.282,63 50,00 13.804,39 100,00 27.608,77

10. PINTURAS 31.386,89 100,00 31.386,89 100,00 31.386,89

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.402,41 100,00 5.402,41 100,00 5.402,41

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$) 276.833,77 67.181,86 70.557,86 70.809,08 68.284,97 276.833,77

São Carlos, 20 de setembro de 2021 Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTALMÊS 4


