

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA DO CEMEI PROF. HOMERO FREI

**LOCAL:** RUA FRANCISCO LOPES, 406, SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS – SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.806,19	100,00	34.806,19							100,00	34.806,19
2.	INFRAESTRUTURA (MURO E GRADIL)	41.173,73	70,00	28.821,61	30,00	12.352,12					100,00	41.173,73
3.	SUPERESTRUTURA (REFORÇO DO MURO EXISTENTE PARA ELEVAÇÃO)	17.359,95			70,00	12.151,97	30,00	5.207,99			100,00	17.359,95
4.	ALVENARIA ESTRUTURAL (ELEVAÇÃO DO MURO EXISTENTE E NOVO TRECHO)	44.990,35	20,00	8.998,07	30,00	13.497,11	40,00	17.996,14	10,00	4.499,04	100,00	44.990,35
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.777,02			70,00	6.843,91	30,00	2.933,11			100,00	9.777,02
6.	ESQUADRIAS	46.899,07	10,00	4.689,91	50,00	23.449,54	40,00	18.759,63			100,00	46.899,07
7.	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	13.510,13					30,00	4.053,04	70,00	9.457,09	100,00	13.510,13
8.	PINTURAS	66.623,12					30,00	19.986,94	70,00	46.636,18	100,00	66.623,12
9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.654,19							100,00	6.654,19	100,00	6.654,19
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)</b>		<b>281.793,75</b>		<b>77.315,78</b>		<b>68.294,64</b>		<b>68.936,83</b>		<b>67.246,50</b>		<b>281.793,75</b>