
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra Pavimentação de vias e drenagem de águas pluviais

Local Avenida Dois - Antenor Garcia, São Carlos/SP

% VALOR % VALOR % VALOR

1 12.705,12R$             60 7.623,08R$          10 1.270,51R$          10 1.270,51R$          

2 109.040,36R$           50 54.520,18R$        50 54.520,18R$        -R$                   

3 130.906,46R$           30 39.271,94R$        70 91.634,52R$        -R$                   

4 358.718,65R$           -R$                   55 197.295,26R$      45 161.423,39R$      

5 16.947,27R$             -R$                   100 16.947,27R$        -R$                   

6 138.905,09R$           -R$                   -R$                   -R$                   

7 4.891,86R$               -R$                   -R$                   -R$                   

8 2.501,42R$               -R$                   -R$                   -R$                   

774.616,23R$        13,09% 101.415,20R$    46,69% 361.667,74R$    21,00% 162.693,90R$    

Item Descrição dos Serviços

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

MÊS 2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DRENAGEM

PASSEIO PÚBLICO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Valor dos Serviços

MÊS 1 MÊS 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra Pavimentação de vias e drenagem de águas pluviais

Local Avenida Dois - Antenor Garcia, São Carlos/SP

1 12.705,12R$             

2 109.040,36R$           

3 130.906,46R$           

4 358.718,65R$           

5 16.947,27R$             

6 138.905,09R$           

7 4.891,86R$               

8 2.501,42R$               

774.616,23R$        

Item Descrição dos Serviços

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DRENAGEM

PASSEIO PÚBLICO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Valor dos Serviços

% VALOR % VALOR % VALOR

10 1.270,51R$          10 1.270,51R$          100 12.705,12R$            

-R$                   -R$                   100 109.040,36R$          

-R$                   -R$                   100 130.906,46R$          

-R$                   -R$                   100 358.718,65R$          

-R$                   -R$                   100 16.947,27R$            

55 76.397,80R$        45 62.507,29R$        100 138.905,09R$          

-R$                   100 4.891,86R$          100 4.891,86R$              

-R$                   100 2.501,42R$          100 2.501,42R$              

10,03% 77.668,31R$      9,19% 71.171,08R$      100,00% 774.616,23R$       

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 17 de dezembro de 2020

TOTALMÊS 5MÊS 4


