
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UBS LOTEAMENTO VIDA NOVA

LOCAL: Municipio de São Carlos

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120      

1 COBERTURA 33.335,77 25.001,83 8.333,94

6,88% 75,00% 25,00%

2 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 44.051,07 8.810,21 35.240,86

9,10% 20,00% 80,00%

3 ESQUADRIAS 187.553,53 37.510,71 93.776,76 56.266,06

38,72% 20,00% 50,00% 30,00%

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 103.465,35 15.519,80 87.945,55

21,36% 15,00% 85,00%

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 86.387,81 43.193,91 17.277,56 25.916,34

17,84% 50,00% 20,00% 30,00%

6 REDE AR COMPRIMIDO 6.472,99 970,95 5.502,04

1,34% 15,00% 85,00%

7 SERVIÇOS EXTERNOS - IMPLANTAÇÃO 15.569,56 3.113,91 4.670,87 7.784,78

3,21% 20,00% 30,00% 50,00%

8 LIMPEZA 7.505,50 7.505,50

1,55% 100,00%

 TOTAL PARCIAL 484.341,58 124.340,15 221.785,85 138.215,58

124.340,15 346.126,00 484.341,58

25,67% 71,46% 100,00%

São Carlos, 18 de Outubro de 2022.

TOTAL ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS


