PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGCOS PUBLICOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UBS LOTEAMENTO VIDA NOVA
LOCAL: Municipio de S&o Carlos
iTEM | DISCRIMINACAO | PrecOsRS | 30 | 60 | 90 120
1 COBERTURA 33.335,77 25.001,83 8.333,94
6,88% 75,00% 25,00%
2 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 44.051,07 8.810,21 35.240,86
9,10% 20,00% 80,00%
3 ESQUADRIAS 187.553,53 37.510,71 93.776,76 56.266,06
38,72% 20,00% 50,00% 30,00%
4 INSTALAGOES ELETRICAS 103.465,35 15.519,80 87.945,55
21,36% 15,00% 85,00%
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS 86.387,81 43.193,91 17.277,56 25.916,34
17,84% 50,00% 20,00% 30,00%
6 REDE AR COMPRIMIDO 6.472,99 970,95 5.502,04
1,34% 15,00% 85,00%
7 SERVIGOS EXTERNOS - IMPLANTAGCAO 15.569,56 3.113,91 4.670,87 7.784,78
3,21% 20,00% 30,00% 50,00%
8 LIMPEZA 7.505,50 7.505,50
1,55% 100,00%
TOTAL PARCIAL|  484.341,58 124.340,15 221.785,85 138.215,58
124.340,15 346.126,00 484.341,58
TOTAL ACUMULADO
25,67% 71,46% 100,00%

Sao Carlos,

18 de Outubro de 2022.




