
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO TELHADO DA DOFT - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ÁREA: 197,06 M²

LOCAL: RUA RIACHUELO, 160, CENTRO, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
     

16.536,22
 

27.621,90

45.513,20

9.739,60

2.715,49

 TOTAL PARCIAL 102.126,41 16.536,22 27.621,90 45.513,20 12.455,09
TOTAL ACUMULADO 16.536,22 44.158,12 89.671,32 102.126,41

São Carlos, 29 de janeiro de 2021

16.536,22

2 IMPERMEABILIZAÇÃO 27.621,90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5 LIMPEZA DA OBRA 2.715,49

3 COBERTURA 45.513,20

4 PINTURA 9.739,60


