
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
                             SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - WALDOMIRO LOBBE SOBRINHO - CDHU
LOCAL: RUA DA PAZ, 250 - CDHU - SÃO CARLOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180  out/03    
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 22.804,92 22.804,92

2 ESTRUTURA 8.208,38 8.208,38

3 ALVENARIA 5.603,65 5.603,65

4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 37.933,83 15.173,53 22.760,30

5 ESQUADRIAS METÁLICAS 85.000,98 46.750,54 38.250,44

6 COBERTURA 105.474,14 42.189,66 63.284,48

7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS 70.432,08 17.608,02 31.694,44 21.129,62

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 96.096,83 24.024,21 43.243,57 28.829,05

9 REVESTIMENTOS 20.515,85 14.361,10 6.154,76

10 PISOS 36.700,28 16.515,13 20.185,15

11 VIDROS 22.672,58 22.672,5811 VIDROS 22.672,58 22.672,58

12 PINTURA 48.329,65 4.832,97 43.496,69

13 DIVERSOS 69.081,26 24178,44 44.902,82

14 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 9.909,94 9.909,94

15 LIMPEZA DA OBRA 1021,55 1.021,55

 TOTAL PARCIAL 639.785,92 22.804,92 56.001,69 104.916,71 167.738,30 166.320,73 122.003,57

TOTAL ACUMULADO 639.785,92 22.804,92 78.806,61 183.723,32 351.461,62 517.782,35 639.785,92

São Carlos, janeiro de 2019                  WONG KWAN YIN
             ENGENHEIRO - SMOP


