PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:  CONCLUSAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - WALDOMIRO LOBBE SOBRINHO - CDHU
LOCAL:  RUA DA PAZ, 250 - CDHU - SAO CARLOS
ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180

1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS 22.804,02 22.804,02

2 |ESTRUTURA 8.208,38 8.208,38

3 |ALVENARIA 5.603,65 |~ 560365

4 |ESQUADRIAS DE VIADEIRA 37.933,83 15.173,53 55.760,30

5 |ESQUADRIAS METALICAS 85.000,98 76.750,54 38.250,44

& |COBERTURA 106.474,14 45.789,66 63.284,48

7 [INSTALACAO HIDRAULICAS 70.432,08 = | 17.608,02 37.604,44 27.129,62

8 |INSTALACOES ELETRICAS 96.096,83 54,024 21 43.243,57 28.829,05

9 |REVESTIMENTOS 20.575,85 14.361,10 6.154,76

0 [PISOS 36.700,28 T6.515,13 20.185,15

11 |VIDROS 22.672,58 22.672,58

12 |PINTURA 48.329,65 483297 | 4349669

13 |DIVERSOS 69.081,26 24178 44 44.902,82

14 |INSTALACOES MECANICAS 9.909,94 9.909,94

15 |LIMPEZA DA OBRA 1021,55 102155

TOTAL PARCIAL|  639.785,92 22.804,92 56.001,69 10491671 | 16773830 | 166.320,73 | 122.00357

TOTAL ACUMULADO|  639.785,92 22.804,92 78.806,61 18372332 | 35146162 | 51778235 | 639.78592

Sao Carlos, janeiro de 2019

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




