
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra Pavimentação e drenagem de vias do bairro Antenor Garcia

Local Entre a Av. Tetracampeonato e a Rua Guarino Baldan, Antenor Garcia, São Carlos - SP

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 19.275,68R$             25 4.818,92R$          15 2.891,35R$          15 2.891,35R$          15 2.891,35R$          15 2.891,35R$          15 2.891,35R$          100 19.275,68R$            

2 81.365,93R$             70 56.956,15R$        30 24.409,78R$        0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   100 81.365,93R$            

3 485.465,44R$           0 -R$                   35 169.912,90R$      35 169.912,90R$      30 145.639,63R$      0 -R$                   0 -R$                   100 485.465,44R$          

4 275.975,45R$           0 -R$                   35 96.591,41R$        35 96.591,41R$        30 82.792,64R$        0 -R$                   0 -R$                   100 275.975,45R$          

5 238.150,90R$           0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   20 47.630,18R$        40 95.260,36R$        40 95.260,36R$        100 238.150,90R$          

6 71.166,74R$             0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   50 35.583,37R$        50 35.583,37R$        100 71.166,74R$            

7 3.008,09R$               0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   100 3.008,09R$          100 3.008,09R$              

8 9.839,41R$               0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   100 9.839,41R$          100 9.839,41R$              

1.184.247,64R$     5,22% 61.775,07R$      24,81% 293.805,44R$    22,75% 269.395,66R$    23,56% 278.953,80R$    11,29% 133.735,08R$    12,38% 146.582,58R$    52,77% 1.184.247,64R$    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

TOTAL
Valor dos ServiçosDescrição dos ServiçosItem

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

DRENAGEM

CONTENÇÃO (MURO DE GABIÃO) - 60 metros

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

São Carlos, janeiro de 2020

Mário Henrique Dias Pelissari
Engenheiro - SMOP


