PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro
Telefone: (16) 3374-1834

Assunto |PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra |Pavimentac@o e drenagem de vias do bairro Antenor Garcia
Local  [Entre a Av. Tetracampeonato e a Rua Guarino Baldan, Antenor Garcia, Sdo Carlos - SP
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
Item Descrigao dos Servigos Valor dos Servigos
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 19.275,68 25 R$ 4.818,92 15 R$ 2.891,35 15 R$ 2.891,35 15 R$ 2.891,35 15 R$ 2.891,35 15 R$ 2.891,35 100 R$ 19.275,68
2 LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 81.365,93 70 R$ 56.956,15 30 R$ 24.409,78 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 81.365,93
3 DRENAGEM R$ 485.465,44 0 R$ - 35 R$ 169.912,90 35 R$ 169.912,90 30 R$ 145.639,63 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 485.465,44
4 CONTENCAO (MURO DE GABIAO) - 60 metros R$ 275.975,45 0 R$ - 35 R$ 96.591,41 35 R$ 96.591,41 30 R$ 82.792,64 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 275.975,45
5 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ R$ 238.150,90 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 20 R$ 47.630,18 40 R$ 95.260,36 40 R$ 95.260,36 100 R$ 238.150,90
6 PASSEIO PUBLICO R$ 71.166,74 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 50 R$ 35.583,37 50 R$ 35.583,37 100 R$ 71.166,74
7 SINALIZACAO HORIZONTAL R$ 3.008,09 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 3.008,09 100 R$ 3.008,09
8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.839,41 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 9.839,41 100 R$ 9.839,41
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$ 1.184.247,64 | 5,22% | R$ 61.775,07 | 24,81% | R$ 293.805,44 | 22,75% | R$ 269.395,66 | 23,56% | R$ 278.953,80 | 11,29% | R$ 133.735,08 | 12,38% | R$ 146.582,58 | 52,77% | R$ 1.184.247,64

S&o Carlos, janeiro de 2020

Mario Henrique Dias Pelissari

Engenheiro - SMOP




