
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M²

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias
     

7.585,94
 

5.811,87

3.008,69

4.768,47

1.250,46 2.917,74

3.097,42 4.646,13 7.743,56

1.301,12 1.301,12

885,63 2.066,47

1.951,32

903,00

706,72

 TOTAL PARCIAL 49.945,66 17.745,69 17.527,78 14.672,19

TOTAL ACUMULADO 49.945,66 17.745,69 35.273,48 49.945,66

São Carlos, novembro de 2020

11 LIMPEZA DA OBRA 706,72

1.951,32

10 PAISAGISMO 903,00

7.585,94

2 INFRAESTRUTURA 5.811,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 SUPERESTRUTURA 3.008,69

4 ALVENARIA 4.768,47

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.168,20

6 DRENAGEM 15.487,11

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

7 CALHAS E RUFOS 2.602,24

8 REVESTIMENTO 2.952,10

9 PINTURA


