
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

3.085,59         3.085,59         3.085,59         3.085,59         12.342,34             

2.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.368,78         -                  -                  -                  8.368,78               

3.0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

28.075,75      28.075,75      -                  -                  56.151,49             

4.0 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

-                  43.569,01      43.569,01      87.138,02      174.276,04          

5.0 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

-                  13.586,41      13.586,41      27.172,82      54.345,63             

6.0 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

-                  20.754,16      20.754,16      41.508,32      83.016,63             

7.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.348,88         -                  -                  -                  3.348,88               

8.0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  16.663,85      -                  16.663,85             

TOTAL 42.878,99      109.070,91    97.659,01      158.904,74    408.513,64          

São Carlos, 16 de fevereiro de 2024

Renato Antunes Camargo

CREA: 5061028682-SP

L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA

36.724.142/0001-49

Equipamentos

Paisagismo

Serviços complementares

Recuperação do piso interno

Decks de madeira (3 unidades)

Iluminação

Demolições e retiradas

REFORMA DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS

PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS, AV. SÃO CARLOS, CENTRO, SÃO CARLOS - SP

Serviços preliminares
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