( REFORMA D

A PRAGCA DOS VOLUNTARIOS

L.CAMARGO SAO CARLOS - SP
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA PRAGCA DOS VOLUNTARIOS
LOCAL: PRACA DOS VOLUNTARIOS, AV. SAO CARLOS, CENTRO, SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1.0 |[Servicos preliminares 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
3.085,59 3.085,59 3.085,59 3.085,59 12.342,34
2.0 |Demoli¢bes e retiradas 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8.368,78 - - - 8.368,78
3.0 |Recuperacgao do piso interno 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
28.075,75 28.075,75 - - 56.151,49
4.0 |Equipamentos 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
- 43.569,01 43.569,01 87.138,02 174.276,04
5.0 |Decks de madeira (3 unidades) 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
- 13.586,41 13.586,41 27.172,82 54.345,63
6.0 |Paisagismo 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
- 20.754,16 20.754,16 41.508,32 83.016,63
7.0 [lluminagdo 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.348,88 - - - 3.348,88
8.0 |[Servicos complementares 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
- - 16.663,85 - 16.663,85
TOTAL 42.878,99 109.070,91 97.659,01 158.904,74 408.513,64
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renato Antunes Camargo
CREA: 5061028682-SP
L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA
36.724.142/0001-49
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