
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m) 2.242,70 100% 2.242,70        0% -                 0% -                 100% 2.242,70        

1.2
Imprimação betuminosa ligante para 
regularização do pavimento

19.538,65 35% 6.838,53        35% 6.838,53        30% 5.861,60        100% 19.538,65      

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 
regularização do pavimento, espessura de 2 cm

85.073,93 35% 29.775,88      35% 29.775,88      30% 25.522,18      100% 85.073,93      

1.4 Imprimação betuminosa ligante 130.257,61 35% 45.590,16      35% 45.590,16      30% 39.077,28      100% 130.257,61    

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico 
usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm

850.700,47 35% 297.745,16    35% 297.745,16    30% 255.210,14    100% 850.700,47    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 30.179,98 0% -                 0% -                 100% 30.179,98      100% 30.179,98      

1.6
Ensaios de laboratório - verificação de espessura, 
dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 
estabilidade e fluência

17.196,20 0% -                 0% -                 100% 17.196,20      100% 17.196,20      

1.135.189,54 33,67% 382.192,43 33,47% 379.949,73 32,86% 373.047,38 100% 1.135.189,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, agosto de 2023. Engenheiro civil - SMOP    

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

TOTAL ACUMULADO

JARDIM SOCIAL BELVEDERE - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

Samuel Fernandes


