PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO
LocAL: JARDIM SOCIAL BELVEDERE - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINAGAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60 dias (%) | 60 dias (R$) | 90 dias (%) 90 dias (R$) | Total (%) | Total(R$) |
1.1 |Placa de identificagdo da obra (2,50 m x 4,00 m) 2.242,70 100% 2.242,70 0% - 0% - 100% 2.242,70
1.2 |'mprimagao betuminosa ligante para 19.538,65 35% 6.838,53 35% 6.838,53 30% 5.861,60 100% 19.538,65
regularizagdo do pavimento

1.3 |Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) para | g 475 g3 35% 29.775,88 35% 29.775,88 30% 25.522,18 100% 85.073,93
regularizacdo do pavimento, espessura de 2 cm

1.4 |Imprimagdo betuminosa ligante 130.257,61 35% 45.590,16 35% 45.590,16 30% 39.077,28 100% 130.257,61

1.5 |Camada de rolamento em concreto asfaltico 850.700,47 35% 297.745,16 35% 297.745,16 30% 255.210,14 100% 850.700,47
usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm

1.6 Sinalizagao viaria horizontal com tinta acrilica 30.179,98 0% - 0% - 100% 30.179,98 100% 30.179,98
Ensaios de laboratério - verificagdo de espessura,

1.6 dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, | 17.196,20 0% - 0% - 100% 17.196,20 100% 17.196,20
estabilidade e fluéncia

TOTAL ACUMULADO| 1.135.189,54 | 33,67% | 38219243 | 3347% | 379.949,73 | 32,86% 373.047,38 |  100% | 1.135.189,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, agosto de 2023.
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