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2. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO.

LOCAL: JARDIM SOCIAL BELVEDERE - SAO CARLOS - SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR 1SO 31000

“‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge
caso o evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

O objetivo maior desse trabalho & receber pavimentos recuperados que
atendam as reivindicagdes da populagdo com a eliminagao dos buracos, com
boas condigdes de rodagem que garantam o conforto dos'usuérios e evitam as
quebras e as manutengdes dos veiculos e permitam ainda que a sinalizacao
seja executada trazendo seguranca e evitando acidentes. Além da boa
qualidade do piso, a execucdo desse trabalho deve levar em consideracdo os
conceitos de sustentabilidade.
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3 - DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar os

niveis de probabilidade e impacto que, apés a multiplicagdo, resultardo nos

niveis de risco, que direcionario as acdes relacionadas aos riscos durante as

fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do
contrato).

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores
atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (l)
Classificagao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco
Classificagédo Faixa
Baixo valor até 50
Médio 50 > valor >= 100
Alto valor > 100

- IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

iD RISCO Pli NIVEL DE RISCO (P x I} |
R1 Atraso no pagamento S

R2 | Atraso na liberagdo da obra por parte da contratante | 5

R3 N&o cumprimento das especificagdes técnicas 5

R4 | Nao cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro | 10 10| 100

R5 Aprovagado de Aditivos (supressao, acréscimo, 5

prazo)
R6 Aprovacgao de Reequilibrio de Pregos 5
R7 Paralizagao das atividades 15
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5 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

empresa seguinte
na classificagao da
licitagao

RISCO (ID) R3 R4 R7
Nao cumprimento | N&o cumprimento _—
RISCO . Paralizagao das
: das especificagdes | do Cronograma L
\Enbetigho) técnicas Fisico-Financeiro Siwiadds
NIVEL DE RISCO 75 100 _
Comprometimento
DANO Cg:g&g%eatén;?oto Atraso na entrega da e:g;:tgoa e
(consequéncias) pavimento Han vins permanecendo os
preblemas
Manutengao dos
ACAO Acompanhamento | Acompanhamento pagamentos em
PREVENTIVA pela fiscalizacao pela fiscalizagdo | dia, evitar periodos
chuvosos, etc
Aplicacao das Aplicacdo das
penalidades penalidades
previstas, previstas,
AGAO DE cangelamentodo | Notificagao da e
CONTINGENCIA contrataggo da empresa contratada contratacao da

empresa seguinte
na classificacao da
licitagao

6 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE

RISCOS

DATA

RISCO (ID)

ACAO (ID)

AGAO (descrigao)

7 - APROVAGAO E ASSINATURA

Séo Carlos, janeiro de 2024.

Joao@d&a’

Secretario Municipal de

gb\g?s Publicas
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