PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
osra: DRENAGEM E DISSIPADORES DE ENERGIA
LocAL: RUA FRANCISCO POSSA - SANTA FELICIA - SAO CARLOS/SP

ITEM DISCRIMINACAO | PRECOSRS | 30 60 90 120 150 180

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.957,37 739,34 369,67 369,67 369,67 369,67 739,34

2 TERRAPLENAGEM 104.740,63 31.422,19 20.948,13 15.711,09 15.711,09 20.948,13

3 DRENAGEM 1.103.200,98 165.480,15 | 220.640,20 | 275.800,25 | 330.960,29 110.320,10

4 PAVIMENTACAO 45.320,78 9.064,16 18.128,31 18.128,31

5 MEIO AMBIENTE 5.987,02 1.197,40 4.789,62

6 SERVICOS COMPLEMENTARES 17.961,29 7.184,52 10.776,77
TOTAL PARCIAL] 1.280.168,07 197.641,68 | 241.957,99 | 291.881,01 | 356.105,22 158.148,13 34.434,04

TOTAL ACUMULADO] 1.280.168,07 197.641,68 | 439.599,67 | 731.480,68 | 1.087.585,90 | 1.245.734,03 | 1.280.168,07

Sao Carlos, fevereiro de 2019




