

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: VESTIÁRIOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA EUDOXIA

LOCAL: Rua Virgilio Vedoveli esq. Rua Glaucia Leonor Jordão Carri - Santa Eudoxia

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.138,02	11.139,71	5.998,31				
2	CANTINA, VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS	190.132,49	31.688,75	31.688,75	31.688,75	31.688,75	31.688,75	31.688,75
3	ESQUADRIAS	35.089,13				17.544,56	17.544,56	
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50.569,67	5.056,97	10.113,93	10.113,93	12.642,42	12.642,42	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.873,59		2.587,36	5.174,72	5.174,72		12.936,80
6	MURO PERIMETRAL	46.667,58				23.333,79	23.333,79	
7	LIMPEZA	2.925,69						2.925,69
	TOTAL PARCIAL	368.396,17	47.885,43	50.388,35	46.977,40	90.384,24	85.209,52	47.551,24
	TOTAL ACUMULADO	368.396,17	47.885,43	98.273,78	145.251,18	235.635,42	320.844,94	368.396,17