
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO ESPAÇO  PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE SANTA EUDÓXIA ANA PAULA RODRIGUES

LOCAL:

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.103,78 35,00 9.136,32 35,00 9.136,32 30,00 7.831,13 100,00 26.103,78

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (incluindo vãos das esquadrias) 1.049,86 50,00 524,93 50,00 524,93 0,00 0,00 100,00 1.049,86

3 ALVENARIA (incluindo vãos das esquadrias) 8.196,46 50,00 4.098,23 50,00 4.098,23 0,00 0,00 100,00 8.196,46

4 REVESTIMENTO (PASSAGEM ELETRODUTOS E TUBULAÇÕES 2.587,65 0,00 0,00 25,00 646,91 75,00 1.940,74 100,00 2.587,65

5 PORTAS E JANELAS 4.773,94 0,00 0,00 50,00 2.386,97 50,00 2.386,97 100,00 4.773,94

6 HIDRÁULICA 10.476,59 30,00 3.142,98 70,00 7.333,61 0,00 0,00 100,00 10.476,59

7 REDE ELÉTRICA 917,40 0,00 0,00 75,00 688,05 25,00 229,35 100,00 917,40

8 REVESTIMENTO CERÂMICO 7.242,83 0,00 0,00 50,00 3.621,42 50,00 3.621,42 100,00 7.242,83

9 PINTURA 13.196,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 13.196,83 100,00 13.196,83

10 BICICLETÁRIO 1.612,16 0,00 0,00 100,00 1.612,16 0,00 0,00 100,00 1.612,16

11 ACESSIBILIDADE 494,90 0,00 0,00 100,00 494,90 0,00 0,00 100,00 494,90

12 SERVIÇOS FINAIS 2.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.238,00 100,00 2.238,00

78.890,40 21,43 16.902,46 38,72 30.543,50 39,86 31.444,44 100,00 78.890,40

São Carlos, 09 de novembro de 2022
Engenheiro - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Quadra entre as Ruas Luiz Françoso (frente), Carlos Ghisloti (lateral), Ângelo Rozetti (lateral),  e Roque José Florêncio (fundo), Distrito de Santa 

Eudóxia, São Carlos - SP.

TOTAL

                                VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$

Mário Henrique Dias Pelissari


