PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDAO TOLENTINO
AREA: 318 m2
LOCAL: RUA REINALDO PIZANI, N°400 - ANTENOR GARCIA
ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 9.466,80 9.466,80
2 PISOS E REVESTIMENTOS 21.145,45 10.572,73 10.572,72
3 ALVENARIA 7.680,83 1.920,21 2.880,31 2.880,31
4 PLAYGROUND 34.520,38 17.260,19 17.260,19
5 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.293,14 6.293,14
6 COBERTURA 199.305,50 99.652,75 99.652,75
7 PAISAGISMO 114.861,44 38.287,15 38.287,15 38.287,14
8 PINTURA 11.932,44 3.977,48 7.954,96
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 4.677,78 4.677,78
TOTAL PARCIAL 409.883,76 11.387,01 37.006,37 168.653,12 141.917,38 50.919,88
TOTAL ACUMULADO 409.883,76 11.387,01 48.393,38 217.046,50 358.963,88 409.883,76

Sao Carlos, outubro de 2022

Representante legal




