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Elaboracdo dos documentos para revisdo do projeto
Viaduto da Praca Itdlia
DNIT

Sao Carlos/SP

Contrato 074/16

Material técnico: Composicdo de Custos, Justificativas Técnicas, Seguranca e Qualidade
Contrato: 074/16

Endereco: Praga Italia

Cidade: Sao Carlos/SP

Contratante: Prefeitura Municipal de Sao de Carlos

CNPJ: 45.358.249/0001-01

Representante Legal: Paulo Roberto Altomani

Contratada: LFB Projeto e Construgdo Ltda. - ME

CNPJ: 13.912.338/0001-61

Responsavel Técnico: Eng. Leopoldo Fernandes Braga Junior

O trabalho é constituido de levantamento de quantidades, andlises das medigoes,
aferigoes dos servicos realizados, composicoes de custos, justificativas técnicas e avaliacio
sobre o Grau de Seguranca dos servigos executados do tunel NATM, identificando o nivel
de Qualidade destes servicos de acordo com as obrigacoes descritas no termo de referéncia
do Contrato 074/16 conforme trabalho a seguir.
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Analise do Pedido de Aditamento

O Pedido de aditamento, de acordo com a correspondéncia da PMSC conforme figura
22 abaixo, Convénio DIF/TT n° 1022/2010, Execu¢do de viaduto para transposi¢do da via
férrea, localizada na Praga Itdalia, Municipio de Sdo Carlos/SP e datada em 11 de julho de
2013, que solicitou ao DNIT uma autorizagdo de aditamento para 05 PV’s Especiais.
Concluimos através dos motivos abaixo, que a solicitacdo do aditamento se fazia pertinente
para continuidade dos servicos.

Motivos pertinentes:

1- Os servigos de PV’s Especiais fazem parte do projeto
2- Os Pv’s Especiais ficaram de fora da planilha original do contrato
3- Tipo da contratagdo na modalidade a pregos unitarios

A pertinéncia da solicitagdo de aditamento perdeu sua eficiéncia, pois a empresa
executora nao realizou nenhum deste itens .

O documento que evidencia a necessidade desses itens de servicos, estdo claramente
assinalados no projeto original de drenagem, destacados na cor azul claro, descritos um a um
como PV’s Especiais, totalizando 9 unidades, desde a Estaca 17+5,19 até Estaca 31+18,65.

Se faz necessario ainda esclarecer que , para solucdo da funcionalidade do sistema, os
PV’s Especiais deverdo ser executados integralmente e parcialmente nas estacas seguintes
descritas no AS BUILT e AS BUILD:

Estaca 17 + 5,19 m (corrigida no AS BUILT)
Estaca 19 + 0,00 m (existente deve ser aproveitados )
Estaca 21 + 10,35m (corrigida no AS BUILT)
Estaca 27 + 0,00 m (existente deve ser aproveitado)
Estaca 31+18,65 m ( mantida no AS BUILT)

Obs.: 0s pogos de acessos existentes nas estacas (19 e 27) respectivamente deverdo ser
adequados e completados tornando-se PV’s Especiais.
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Prefeitura Municipal de S&o Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Sé&o Carlos, 11 de julho de 2013.

Ref.: Convénio DIF/TT n°® 1022/2010

Execugdo de viaduto para transposi¢ao da via férrea, localizada na
Pragca Italia, municipio de Sdo Carlos

Ao Senhor Diretor,

Com os cordiais cumprimentos e, em atengdo ao convénio em referéncia,
vimos por meio de este solicitar autorizagéo para aditamento ao contrato.
Trata-se do acréscimo de servigos referente 4 construgdo de pogos de visita

(PV's) especiais, que ndo estio na planilha de Esses PV's
i s&o ios para a i limpeza e das galerias
pluviais, bem como para permitir o e pela de diregao
das galerias. Ademais, esses PV's iais s30 i i is para a
das galerias pelo método nao destrutivo (tineis), os quais possibilitam o acesso de
i materiais e

Sera necessaria a execugio de 05 (cinco) PV's especiais, com diametro interno
de 2,20 m e comprimento variavel de acordo com cotas indicadas no projeto, a ser
medida entre cota do terreno e cota de fundo da escavagdo. Os PV's estdo

no projeto de D — Detalhes (folna DR-05). Salienta-se
que no projeto (Drenagem de Vias — folha DR-02) esta indicada a construgdo de 09
(nove) PV's especiais, mas apenas 05 PV's se fazem necessdrios, conforme listados
abaixo:

+ PVE Estaca 19+0,00;

Prefeitura Municipal de Sdo Carlos

= o Secretaria Municipal de Obras Publicas

Correspondéncia da PMSC ao DNIT:

Eng. Fernando do Couto Rosa Almeida
Chefe de Divisdo SMOP

Eng. Mério Henrique Dias Pelissari
Diretor de Departamento SMOP

Eng. Marcio Luis de Barros Marino
Secretdrio Municipal de Obras Publicas

Ao
D: de de

de F G
Edificio NUcleo dos Transportes - SAN - Quadra 3 - Bloco A - 2° Andar - Sala
24.42 - Asa Norte
Brasilia - DF
CEP: 70.040-902
AT. MARIO DIRANI

Prefeitura Municipal de Séo Carlos

= o Secretaria Municipal de Obras Publicas

PVE Estaca 26+0,62;
PVE Estaca 7+3,95;

PVE Estaca 20+15,40;
PVE Estaca 31+18,65.

Os quantitativos dos servigos a serem acrescidos foram calculados a partir dos
projetos supracitados (memorial de calculo em anexo). Para os pregos unitérios dos
servigos, quando possivel foram i aqueles planilha
de licitagdo da empresa vencedora. Os pregos dos itens que n&o foram previstos
anteriormente foram baseados em tabelas de referéncia de custos, para o Estado de
S&o Paulo, com data equivalente & de abertura dos envelopes de habilitagdo da
Concorréncia Pablica n® 001/2012 (abril 2012). Foram consideradas as tabelas
SINAPI-SP (abril 2012) e TPU DER-SP (margo 2012).

Em anexo, segue a planilha de acréscimo dos servios a serem aditados, bem
como o cronograma fisico financeiro atual da obra, incluindo os servigos acrescidos.
Em resumo, os valores desta solicitagdo s&o:

* Valor do convénio: R$ 10.038.869,47
Valor DNIT (92%): R$ 9.235.759,91
Valor PMSC (8%): R$ 803.109,56

* Valor atual do contrato (obra): R$ 7.698.483,62
* Valor dos servigos acrescidos: RS 385.545 44
aF do aditivo i 5,01%

Sem mais para o momento, despedimo-nos.
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figura 22
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N4

Servicos para Funcionalidade do Sistema de Drenagem

Considerando que as galerias executadas em NATM ainda ndo estdo interligadas,
entre si, devido aos deslocamentos dos tuneis 1 e 2 executados parcialmente e a ndo execugao
dos PV’s Especiais necessarios a suas ligagdes e interligacdes. Para garantir a funcionalidade
do sistema de drenagem serdo necessarios executar e adequar os seguintes servigos descritos
abaixo conforme detalhado na prancha DR — 02 — REV 0 - “As Built” e “As Build™:

PV’s Especiais a Executar
* 1 PV’s Especial na Estaca 17+5,19m
* 1 PV’s Especial na Estaca 21+10,35m
* 1 PV’s Especial na Estaca 31+18,65m

Método “ndo destrutivel” em “Tunnel Linner” diametro de 1,60m a Executar
* 2,53m da Estaca 17+5,19m até 17+7,72m
* 14,70m da Estaca 20+15,65m até 21+10,35m
* 1,15m da Estaca 31+17,50m até 31+18,65m

Adequacao de PV’s Especiais
* PV’s Especial 19+0,00 adequar a Escada marinheiro, Tampa de concreto e Tampao de
ferro fundido de visita
* PV’s Especial 27+0,00 adequar Escada marinheiro, Tampa de concreto e Tampao de
ferro fundido de visita

Adequacao do tunel em NATM
*  Execugdo de 274,97m de BSTM D=1,60 m (Encapsulado - conforme “As Built)
* Execugdo de 18,38m de BSTM D=1,60 m (Método - “ndo destrutivo™)

A adequagdo da rede com a redugdo da se¢do original como capsula da nova rede
com didmetro de 1,60 m, garantird um grau de seguranga e capacidade quanto a vazao,
estabilidade do maci¢o, impermeabilidade da rede, protecio da superficie molhada e o
encaminhamento das captacdes uteis para o tunel ja executado. No aspecto econdmico e
técnico a integragdo dos trechos de NATM “Nao Conforme”, atendem as necessidades de
funcionalidade e continuidade nos servigos executados, atingindo assim os objetivos deste
trabalho.

Foram verificadas no aspecto hidrolégico para a solugdo de continuidade, o memorial
de célculo do Sistema de Drenagem com as devidas corre¢des do estaqueamento, das
quantidades e das contribui¢des por trecho e tipo de rede.
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Servicos para Reinicio das Obras

Os itens 13 (instalagdo e manutencdo de obras) e 14 (mobilizagdo e desmobilizagio)
da planilha do edital e contrato original foram medidos integralmente em seus quantitativos e
prazos.

Como os servicos executados representaram a execucao de uma pequena parcela dos
servicos de drenagem e do contrato, as atividades mais significativas e de grande
complexidade demandardo que a nova licitagdo mantenha em sua planilha, na integra, todos
os itens 13 e 14 e seus sub-itens.
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Planilha Comparativa

Dos servigos medidos pela empresa executora, os dois itens que devem ser
considerados pelas afericdes do “As built”, sdo os que estdo constatados nos servigos e
executados em NATM, mesmo esses ndo estando em um item da planilha contratual, pois
foram medidos 269,89m ao invés dos 274,97m executados, resultando assim num saldo fisico
de 5,08m de crédito para a empresa executora.

Deve ser ainda considerado que, os Pocos de acessos existentes, podem ser
reaproveitados, portanto os 16m de servigos executados devem ser computados a favor da
empresa contratada.
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Planilha da nova licitacao

A planilha apresentada em anexo prevé os principais ajustes nos quantitativos dos

servigos apurados no levantamento de quantidades dos servicos de drenagem e afins para o
entendimento integral do contrato.
Obviamente os servicos para funcionalidade do sistema ndo se restringiu ao complemento
para integragdo da linha de D = 1,80 m e sim ao aproveitamento da rede executada .com suas
diversas ndo conformidades, por um sistema alternativo que integra e atenda de forma técnica
adequada e segura a fun¢do original do projeto.

PLANILHA ORCAMENTARIA
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Cronograma Fisico Financeiro

O cronograma fisico financeiro abaixo, devem ser observados e considerados como
um ajuste adequado a uma nova licitacdo em prazo e etapas de execugdo distintas, a fim de
possibilitar que as metas possam ser cumpridas.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO B
PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENGO RODRIGUES (PG. ITALIA) - SAO CARLOS/SP

LFB Projeto e Construgdo LTDA

P
DISCRIMINAGAO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 (R$)
ww | ww | we | e
o |
2| mumos D ARR ™o = =
o | s | e |
, S —— —
T A 7 7 N X AR TR
5| rerreRence s o = o o
ZE
.
A W
ssssss s
oz | e | e | mews | worm | e
s m m
P
.
STy T T
| R E  ——
T | wen 1w | e | e | wow | wos | wen | wew
R : = = I I N
T e | e T e | wwe | wew | we T ww | o | ww | we e
5| T | T
| g
o oo

figura 18

13

Avenida Claudio Celestino Toledo Soares n® 445 ¢ Jardim Paraiso
Campinas/SP ¢ CEP 13.100-015
Telefone: (19) 3295-2336 ¢ E-mail: braga leo@hotmail.com



LB Projeto e Construcao [T DA.

Documentos Complementares

* Todos os documentos e figuras deste trabalho estdo representados em arquivo
externo (pen drive), com suas respectivas nomenclaturas de acordo com este
relatorio

* Cotagdes para atualizacdo de planilhas de quantitativos atualizadas (figura 19)

) LINE

ravessias Subterrimeas

Guarulhos, 19 de Julho de 2.016 CP.142.07/16

A
LFB Projeto e Construgdo Ltda.
Campinas - SP.

Atengdo: Eng.® Amadei Carlos Alberto

e-mail. amadel. amades@yahoo.com t

Referéncia: Proposta para implantacio de Tunnel Liner

Obra: Sdo Carlos -~ SP.
Prezados Senhores
Apresentamos proposta de prestaclo de servicos para a execucdo de Travessias
Subterrineas “Tunnel Liner - MND”, méo de obra especializada com treinamento para
trabalho em espago confinado e altura, cbedecendo & metodologia da Armco Staco.
fabricante do matenal a ser empregado na obra
| = Especificaghio do Material / Servigos / Precos: Vide Planilha de Pregos anexa
Il = Condigdes de Pagamento: Medigles mensais, com pagamento a 30 dias da data
Il « Prazo de Execugdio: 120 (cento e vinte) dias, com duas frentes de servigo
IV - Validade da Proposta: Setembro /2016
V - Etapas do Servigo Proposto e Providéncias & cargo da Contratante: Vide Anexo |
Na expectativa do seu pronunciamento.

Atenciosamente
g (1

o

7o o 8
~Artur Roberto S. Avancini

Rua Cel. Quenudin Franco, 77 - CEP 07091-170 - J. Bebedouro - GUARULMOS - SP. - FoneFax (11) 2087-3640
e-maii- iner engenhariaf@gmail com

(figura 20)
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Planitha de Pregos - CP.142.07/16 Data: 19/07/2016
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(oo | mdo de cbrn) L 120 508 Crphos responsivess
Tunnel Unar © 1,80 m. - Revestioments interno de concrets, apicads gt
- L em como o
1 S P 3 . w0 1o
dose o) Remogdo sinet
s e Servicos oo orevistos:
Remanejamento e/ou demolicdo de interferdncias: 5utos Cabos mataches. CORCIERo 1ocha. el
raes
. 241121300 )
Vi
/
Dy Vilak.
AL
VY ludsS
LINER SERVICOS TECNICOS LTDA
Rua Cel. Querubin Franco, 77 - Jardim Bebedouro - CEP 07091170 - GUARULHOS - SP.
Fooe! Fax: (1) 2087.3640/ 36741 1 3642 - -t ket arcaeehar a5 | ator avancimiterrs com b
&L
avessias Subt O
Guarulhos, 19 de Julho de 2.016 CP.143.07/16

A
LFB Projeto e Construgiio Ltda.
Campinas - SP.

Atengdio: Eng.° Amadei Carlos Alberto
e-mail. amadei.amadei@yahoo.com br

Mﬂn:hﬁomuunwalm Liner
Obra: Sdo Carlos - SP.

Prezados Senhores:

Apresentamos prestacio de servicos para a execugSo de Travessias
Subtmlmu “Tunnel Liner - MND", méio de obra mnlud- eom treinamento para

om espago @ altura, da Armco Staco,
hbnunln do matenal a ser empregado na obra N

| = Especificagio do Material / Servigos / Pregos: Vide Plandha de Precos anexa.

= Ce de Mensais, com Pag: 2 30 dias da data
1l - Prazo de Execugdo: 120 (cento e vinte) dias, com duas frentes de servigo.

IV - Validade da Proposta: Setembro /2016

V - Etapas do Servigo Proposto e Providéncias & cargo da Contratante: Vide Anexo |

Na iva do seu

Atenciosamente >
g, P 2l

< Artur Roberto S. Avancini

Rua Cel. Querubin Franco. 77 - CEP 07091-170 - J. Bebedouro - GUARULHOS - SP. - Fone/Fax (11) 2087-3640
e-mail: iner engenhariafomail com

(figura 20)

Avenida Claudio ledo Soares n® 445 ¢ Jardim Paraiso
Campinas/SP ¢ CEP 13.100-015
Telefone: (19) 3295-2336 ¢ E-mail: braga leo@hotmail.com




[LIFB Projeto e Construcao [T DA.

(G LIN

Planilha de Pregos - C9.143.07/16 Data: 19/07/2016
— " = Quastidades Preco Unk. (R$) _ Pr.Total (R5)
Recuperacao de rede de sguss pluvisis
Obra: Av. Guarulbos, Rodovia Presidente Detra Kom. 2254180
1 Cantelro de obras:
11 MobRrche | Desmatiracho de eaue & eqspamentss e 10 15.000,00 1500000
12 Locagho de contaner - O1 simoarfads, 1 Vestio [ro—— 10 250000 200000
o) p— 100 252000 252000
14 so00L - 0 250000 250000
1S Viginc Parmensl 2400 [— 10 sa00 840000
Subtotal 3122000
2 Miquinas / Equipementos / EPTS
21 Grupo Gerador Trthco 220 V. / combustint s 1w 55000 550000
22 Conpres ce Bombe ce Ijecho Betomaq - 840 PEE 1w 220000 22000
Bombs mbmersivs 80 ) peiegads rfbsca 220 V. com 20,00 m. de mangrs
S O S . et w 120000 120000
24 Rompedr eéerco 0o W ¥p - 100 o000 w000
25 Bumneclo/ vereiacho. - 100 230000 250000
N P S e - ) 20000 sam00
Suttotat B 17.34000
3 Serviges com mbo obra especializada
Tunnel Liner 0 1,80 m. - e4p. 2,70 men.
" 14 ctegor, - »0 S50 %00

(materal | mdo e ctes)
Injecho externa de solo-cimento, wamasss fucta g0 | 4.

32 preenchments 6o vanos ore & parede 60 0G0 & 6 lrTens. e 200 70,00 250000
e { o de corm)

Laom spucate.
0 —-—hu—&::-mnnnmmnr—na o e P PP
micse )
Swbtotal 217.050,00
“ 265610.00
!/
Y/
%

(figura 20)

Lengol Frestico: Abaxo da geratrz nfercs 0o tumel

B~ ETAPAS DO SERVIGO PROPOSTO A CARGO DA LINER-
equpsmentos

Mobilizacdo ce possoal e

transporte 6o pessoal na cora
Ponto de energia elétrica da rede local - 220 V. Trfasico. ou Grupo Gerador
de 50 Kva.

B Sgus ou carro POa. s Necessane (CONSUMO aprowmaso
e 10.000 Wros / semans)
Técnico de Seguranca do Trabaino
Fornecimento ¢ de 3nakzaclo da obra ¢ WpUmes.
noturna @ 24 ha nos finass de semana ¢ ferados.
Espaco confinado - NR-33.

‘Monitoramento de gases.
Vﬂml'mwllm 080 SAZIO08 N3 1ase exeTEVE

de mmamvmzlvmmmum
!mawawmmmwcom ¢ ampacas de

-Equipamentos e
-Controle ca forma geométrica da w.am-m Ve B0 AIDITE MEI0008 POt
tais Como: gabanto de escavaclo. ena. prumos, etc

com a utizaco de
Montagem das chapes o aperto 308 DarsfuACs CLESECEndD O 1rQUe TECOMENaado Pelo fabncante
Vedacho das COStUIas Ga estrutura Mrivés de matensl vedante nas DOras Gas Chapas Dard

Masmzar 8 porformance da Neco de S0K0-Cmento
_Fornecimento de argia de bOa QUANIAdE @ CMErt  DAFd O JENCO 3 FYECE0 08 S0 Cmento
aproxmacaments externa

mento intemno equosmentos)
Remocao o transporte 6o materal escavado, do embogue 30 tunel até 20,00 do embogue
~Alimentacio ¢ remuneragao o NSO PRSI0l 8TOregacs Na Cird MCBNVE CLrgaches SO0 ©
previdencianas

Pagamento de 10008 08 IMPOSICS. taxas @ emOlmentos federas. eSa0UAS @ MUNCIHAS VIgentes na
dote ds emiesdo de (surs, relecionados com o6 senvoos

|__Recolhimento de ART (Anctacho de Responsabicdade Técnca

C - PROVIDENCIAS A CARGO DO CONTRATANTE:
Liberacio ca cbra junto acs Srgios Jmt0 208 Srgdos

DO MeO amdrente

Locagdo de pontos parao da cbra, bem como ©

2COMPanhamento Pencaico.

‘Remogao e transporte do material escavaco. o emBogue 6O el até 0 local Ge bota-ora defintvo

Remanejamento ¢/0u demolicio de interferéncias  5.t08 Cabos mataches ConCreto roCha e

‘Rebaixamento de lengol fredtico com ponteras “trartes ummuﬂm
./» /4
/] I
LINER SERVICOS TECNICOS LTDA
Rua Cel. Querubin Franco, 77 — Jardim m (:907!!’1-170 OUARUI.MOS SP
Fonel Fax: (11) 20873640 36741 / 3642 - o-mai- fngr soaeebara@amal com

(figura 20)

Avenida Clau ledo Soares n® 445 ¢ Jardim Paraiso
Campinas/SP ¢ CEP 13.100-015
Telefone: (19) 3295-2336 ¢ E-mail: braga leo@hotmail.com
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[LIFB Projeto e Construcao [T DA.

Data: 21/07/2016
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Oiscriminacdo - Quantidades Preco Unl. (R$)  Pr. Total (R$)

ROCUpracho de rede de dguas phuviais
Obra: Av. Rodovia Outra Km. 225+180
Canteiro de odras:

ragho / acho de equpe ¢ e 100 15.000,00 15.000,00
Locacho de contaner - 01 aimoxarfado, 01 Vesséno e by 0 2.800,00 ¢80 00
Locagho Oo Danhewo Quimico com 0) hgenaacies semanas. s 1.0 252000 252000
Reservatdro e 4.8 5.000 | abastecments com Camo Poe. - 1.0 2.500,00 2.500,00
Vighlnce Patrimonsd 24,00 A Y 100 £.400,00 £.400,00
sustotal a 3122000
Miquinas / Equipamentos / EPT's |
Grpo Gerador Trthsco 220 V. | combustiver e amds 100 S 580,00 $ 580,00
Compured S Bomds de 1pecdo Betomaq - 840 e amds 100 2.200,00 220000
BOME SOMErTVE 08 3 POMOIS DTISCH 220 V. com 20,00 m. de manguend =
" %. (02 > s 1,00 1.200,00 1.200,00
Rompedor ekétrco de 30 K. P ) 100 580,00 80,00
Tomenachs | verciacio. ” 100 2.500,00 2.500,00
mmrww/!waww.MM - w50 $.200.00 $.200,00
Subtots! B 17.340,00
ServiCos COm Mo obra especiaiizada
Tunnel Liner © 1,80 m. - esp. 2,70 s,
C3CvacBo om 500 O 1% CAlEgONY, MONtAgEM Gas NGRS 08 ewCiraments - P 47,00 146 100,00
(materl / mbo de cbrs)
Injecho externa de soko-Chmento, » pa s fads Uago | 4
PrOONCMEnto 308 VAN ENLTe § CETOGe 30 OGO € O terrene. - .00 oo 18.000,00
(marerial | mlo de obra)
Tuanel Liner O 1,80 m. - Revestimento interno de concreto, splcado
sobre tela tipo Teloon Q.196 - Concreto Aok 20,00 Mpa com 3 espewurs de
recobrimento da tes de 5,00 0T, acabements 50 desempenado. (matens N "e e o
Mmoo otrs)
Subtotal 176.100,00

total da proposts. 224.660,00

; -
iz /" L ,?.//5
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Planilha de Pregos - CP.143.07/16 - Rev. 01

Data: 21/07/2016
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Discriminacic - Quantidades Preco Unl. (R$)  Pr. Total (RS)

Recuperacho de rede de dguas pluviais
Obra: Av. Guaruihos, Rodovia Presidente Dutra Km. 225+ 180
Canteiro de cbras:

/ de equpe ¢ e 100 15 000,00 15.000,00
Locacho de Gontaner - 01 simoxanfaco, 01 Vesséno e b 100 300,00 2800.00
Locagho G Banheiro Quimico com 03 Ngenizacies semanass. e 100 252000 2.520,00
Reservatino Ce 538 5.000 | abastecrments com caro P'os. - 10 2.500,00 2.500,00
Vighlncs Patrimonad 24,00 A e i 100 400,00 400,00
Sustotal i 3122000
Méquinas / Equipamentos / EPT's i |
Grpo Gerador Trtheco 220 V. / combustiver. e by 100 $.580,00 $.580,00
Corpureo Ge Boma Se Lpedo Betomaq - 840 e 100 2.200,00 2200,00
:wunumu)w?mwmtnv om 20,00 m. demangueen | 10 120000 1.200,00
ROmEedor eletreo de 30 K. “ ey 100 80,00 80,00
Tumnacho | verciacio. - 100 2.500,00 2.500,00
mn;;nwmuwahu-unw.m-n - 00 $200.00 520000
Subtotal B 17.340,00
Servigos com mio obra especiaiizada
Tunnel Liner © 1,80 m. - e4p. 2,70 men,
C3rvdi30 oM 500 8 1% CAEQOND, MONLAgEM Sas ChOHS 08 eNOr amerts - ».00 a0 146 100,00
(materas / mbo de cors)
Injecio externa de soko-Cimento, & pa=awns fads a0 1 8
Preencmento 308 vasios ENtre § Prede 30 POCO € O terreno. - ».00 00,00 18.000,00
(materal / mlo de cora)
Tuanel Liner O 1.80 m. - Revestiments interno de CONCTets, Sphcado
**?xa:«:mo:&mworna 2.00 00,00 12.000,00
mbaoe ctrs)
Subtotal 176.100,00
Valor total s proposta. 224.660.00

, -
o 2 4
CCTB K
UINER SERVICOS TECNICOS LTDA

Avenida Claudio

ledo Soares n® 445 ¢ Jardim Paraiso
Campinas/SP ¢ CEP 13.100-015
Telefone: (19) 3295-2336 ¢ E-mail: braga leo@hotmail.com

(figura 20)

(figura 20)



