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Etapa 2 
 
 

Elaboração dos documentos para revisão 
do projeto 

 
 

Viaduto Praça Itália - DNIT 
 
 

 

São Carlos/SP 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



22                   LFB Projeto e Construção LTDA. 
 

 

Avenida Cláudio Celestino Toledo Soares nº 445  •  Jardim Paraíso 
Campinas/SP  •  CEP 13.100-015 
Telefone: (19) 3295-2336  •  E-mail: braga_leo@hotmail.com 

2 

LFB 

LFB 

 
 

Elaboração dos documentos para revisão do projeto 
 

Viaduto da Praça Itália 
 

DNIT 
 

São Carlos/SP 
 

 
Contrato 074/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material técnico: Composição de Custos, Justificativas Técnicas, Segurança e Qualidade 
Contrato: 074/16  
Endereço: Praça Itália  
Cidade: São Carlos/SP  
Contratante: Prefeitura Municipal de São de Carlos 
CNPJ: 45.358.249/0001-01 
Representante Legal: Paulo Roberto Altomani 
Contratada: LFB Projeto e Construção Ltda. – ME 
CNPJ: 13.912.338/0001-61 
Responsável Técnico: Eng. Leopoldo Fernandes Braga Junior 
 
 
 
 
 O trabalho é constituído de levantamento de quantidades, análises das medições, 
aferições dos serviços realizados, composições de custos, justificativas técnicas e avaliação 
sobre o Grau de Segurança dos serviços executados do túnel NATM, identificando o nível 
de Qualidade destes serviços de acordo com as obrigações descritas no termo de referência 
do Contrato 074/16 conforme trabalho a seguir. 
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Análise do Pedido de Aditamento  
 

O Pedido de aditamento, de acordo com a correspondência da PMSC conforme figura 
22 abaixo, Convênio DIF/TT nº 1022/2010, Execução de viaduto para transposição da via 
férrea, localizada na Praça Itália, Município de São Carlos/SP e datada em 11 de julho de 
2013, que solicitou ao DNIT uma autorização de aditamento para 05 PV’s Especiais. 
Concluímos através dos motivos abaixo, que a solicitação do aditamento se fazia pertinente 
para continuidade dos serviços. 
 
Motivos pertinentes: 

 
1- Os serviços de PV’s Especiais fazem parte do projeto 
2- Os Pv’s Especiais ficaram de fora da planilha original do contrato  
3- Tipo da contratação na modalidade à preços unitários  

 
A pertinência da solicitação de aditamento perdeu sua eficiência, pois a empresa 

executora não realizou nenhum deste itens . 
 
O documento que evidencia a necessidade desses itens de serviços, estão claramente 

assinalados no projeto original de drenagem, destacados na cor azul claro, descritos um a um 
como PV’s Especiais, totalizando 9 unidades, desde a Estaca 17+5,19 até Estaca 31+18,65.  
 
 Se faz necessário ainda esclarecer que , para solução da funcionalidade do sistema, os 
PV’s Especiais deverão ser executados integralmente e parcialmente nas estacas seguintes 
descritas no AS BUILT e AS BUILD: 
 
Estaca 17 + 5,19 m  (corrigida no AS BUILT) 
Estaca 19 + 0,00 m (existente deve ser aproveitados ) 
Estaca 21 + 10,35m (corrigida no AS BUILT) 
Estaca 27 + 0,00 m (existente deve ser aproveitado) 
Estaca 31+18,65 m ( mantida no AS BUILT)  
 
Obs.: os poços de acessos existentes nas estacas (19 e 27) respectivamente deverão ser 
adequados e completados tornando-se PV’s Especiais. 
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Correspondência da PMSC ao DNIT: 
 

  
 
 
 
 

 
figura 22 
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Serviços para Funcionalidade do Sistema de Drenagem 
 
 Considerando que as galerias executadas em NATM ainda não estão interligadas, 
entre si, devido aos deslocamentos dos túneis 1 e 2 executados parcialmente e a não execução 
dos PV’s Especiais necessários à suas ligações e interligações. Para garantir a funcionalidade 
do sistema de drenagem serão necessários executar e adequar os seguintes serviços descritos 
abaixo conforme detalhado na prancha DR – 02 – REV 0 - “As Built” e “As Build”: 
 
PV’s Especiais à Executar 

• 1 PV’s Especial na Estaca 17+5,19m 
• 1 PV’s Especial na Estaca 21+10,35m 
• 1 PV’s Especial na Estaca 31+18,65m 

 
Método “não destrutível” em “Tunnel Linner” diâmetro de 1,60m à Executar 

• 2,53m da Estaca 17+5,19m até 17+7,72m 
• 14,70m da Estaca 20+15,65m até 21+10,35m 
• 1,15m da Estaca 31+17,50m até 31+18,65m 
 

Adequação de PV’s Especiais 
• PV’s Especial 19+0,00 adequar a Escada marinheiro, Tampa de concreto e Tampão de 

ferro fundido de visita 
• PV’s Especial 27+0,00 adequar Escada marinheiro, Tampa de concreto e Tampão de 

ferro fundido de visita 
 
Adequação do túnel em NATM  

• Execução de 274,97m de BSTM D=1,60 m (Encapsulado - conforme “As Built) 
• Execução de 18,38m de BSTM D=1,60 m (Método  - “não destrutivo”) 

  
A adequação da rede com a redução da seção original como capsula da nova rede  

com diâmetro de 1,60 m,  garantirá  um grau de segurança e capacidade quanto à vazão, 
estabilidade do maciço, impermeabilidade da rede, proteção da superfície molhada e o 
encaminhamento das captações úteis para o túnel já executado. No aspecto econômico e 
técnico a integração dos trechos de NATM “Não Conforme”, atendem as necessidades de 
funcionalidade e continuidade nos serviços executados, atingindo assim os objetivos deste 
trabalho. 

 
Foram verificadas no aspecto hidrológico para a solução de continuidade, o memorial 

de cálculo do Sistema de Drenagem com as devidas correções do estaqueamento, das 
quantidades e das contribuições por trecho e tipo de rede.      
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Serviços para Reinicio das Obras 
 

Os itens 13 (instalação e manutenção de obras)  e 14 (mobilização e desmobilização) 
da planilha do edital e contrato original foram medidos integralmente em seus quantitativos e 
prazos.  

Como os serviços executados representaram a execução de uma pequena parcela dos 
serviços de drenagem e do contrato, as atividades mais significativas e de grande 
complexidade demandarão que a nova licitação mantenha em sua planilha, na íntegra, todos 
os itens 13 e 14 e  seus sub-itens.  
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Planilha Comparativa  
 

Dos serviços medidos pela empresa executora, os dois itens que devem ser 
considerados pelas aferições do “As built”, são os que estão constatados nos serviços e 
executados em NATM, mesmo esses não estando em um item da planilha contratual, pois 
foram medidos 269,89m ao invés dos 274,97m executados, resultando assim num saldo físico 
de 5,08m de crédito para a empresa executora. 

Deve ser ainda considerado que, os Poços de acessos existentes, podem ser 
reaproveitados, portanto os 16m de serviços executados devem ser computados a favor da 
empresa contratada. 
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Planilha da nova licitação 
 

A planilha apresentada em anexo prevê os principais ajustes nos quantitativos dos 
serviços apurados no levantamento de quantidades dos serviços de drenagem e afins para o 
entendimento integral do contrato. 
Obviamente os serviços para funcionalidade do sistema não se restringiu ao complemento 
para integração da linha de D = 1,80 m e sim ao aproveitamento da rede executada .com suas 
diversas não conformidades, por um sistema alternativo que integra e atenda de forma técnica 
adequada  e segura a função original do projeto.    
  
 
 
 
 

 
figura 17 
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Cronograma Físico Financeiro 
 

O cronograma físico financeiro abaixo, devem ser observados e considerados como 
um ajuste adequado à uma nova licitação em prazo e etapas de execução distintas, à fim de 
possibilitar que as metas possam ser cumpridas. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95.402 95.402 95.402 95.402 381.609,21
25% 25% 25% 25%

90.126 90.126 180.252,09
50% 50%

59.909 269.592 269.592 599.093,97
10% 45% 45%

411.197 411.197 822.395 822.395 822.395 411.197 411.197 4.111.972,53
10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

85.201 85.201 85.201 28.400 284.002,34
30% 30% 30% 10%

22.323 22.323,22
100%

35.517 35.517 7.893 78.927,49
45% 45% 10%

402.279 603.419 804.558 1.206.838 603.419 402.279 4.022.791,87
10% 15% 20% 30% 15% 10%

250.383 250.383,26
100%

37.115 9.279 46.393,32
80% 20%

72.187 43.312 28.875 144.374,43
50% 30% 20%

74.190 55.643 55.643 37.095 37.095 37.095 37.095 18.548 18.548 370.950,49
20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

155.302 129.418 77.651 15.530 15.530 15.530 15.530 10.353 10.353 20.707 25.884 25.884 517.673,54
30% 25% 15% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 5% 5%

19.343 19.343 19.343 19.343 77.371,74
25% 25% 25% 25%

667.050,23 842.306,15 1.293.406,66 1.707.755,12 1.592.388,37 1.476.449,48 1.343.120,68 648.527,44 546.955,40 435.098,86 412.196,12 122.864,99 11.088.119,50

Total
(R$)

OBRAS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE 

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENÇO RODRIGUES (PÇ. ITÁLIA) - SÃO CARLOS/SP

TERRAPLANAGEM1

P

E
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OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 
(VIADUTO FERROVIÁRIO)

RETIRADA E 
RECOLOCAÇÃO DE VIA 

FÉRREA

ACABAMENTO E 
COMPLEMENTAÇÕES

INSTALAÇÃO DE REDE 
ELÉTRICA URBANA

OBRAS-DE-ARTE 
CORRRENTE E DRENAGEM

INTERFERÊNCIAS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ELEMENTOS DE 
SEGURANÇA
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Documentos Complementares 
 

• Todos os documentos e figuras deste trabalho estão representados em arquivo 
externo (pen drive), com suas respectivas nomenclaturas de acordo com este 
relatório  

• Cotações para atualização de planilhas de quantitativos atualizadas (figura 19) 
 
 

 

 
(figura 20) 
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(figura 20) 

 

(figura 20) 
 



1616                   LFB Projeto e Construção LTDA. 
 

 

Avenida Cláudio Celestino Toledo Soares nº 445  •  Jardim Paraíso 
Campinas/SP  •  CEP 13.100-015 
Telefone: (19) 3295-2336  •  E-mail: braga_leo@hotmail.com 

16 

LFB 

LFB 

 

 (figura 20)

 (figura 20) 
 
 



1717                   LFB Projeto e Construção LTDA. 
 

 

Avenida Cláudio Celestino Toledo Soares nº 445  •  Jardim Paraíso 
Campinas/SP  •  CEP 13.100-015 
Telefone: (19) 3295-2336  •  E-mail: braga_leo@hotmail.com 

17 

LFB 

LFB 

(figura 20) 

(figura 20) 


