
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO "VERA LUCIA PILLA", NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

ÁREA: 739,70 M²

LOCAL: RUA DR. JOAQUIM INÁCIO DE MORAES, 370, VILA IRENE, SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1 CANTEIRO DE OBRAS 8.642,00 46,75 4.040,14 17,75 1.533,96 17,75 1.533,96 17,75 1.533,96 100,00 8.642,00

2
PROJETOS EXECUTIVOS

COMPLEMENTARES
5.478,45 50,00 2.739,23 50,00 2.739,23 100,00 5.478,45

3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 6.136,91 100,00 6.136,91 100,00 6.136,91

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 289,78 100,00 289,78 100,00 289,78

5 COBERTURA 1.886,17 100,00 1.886,17 100,00 1.886,17

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 12.044,48 100,00 12.044,48 100,00 12.044,48

7 ESQUADRIAS 2.456,77 100,00 2.456,77 100,00 2.456,77

8
SISTEMAS E INSTALAÇÕES

HIDROSSANITÁRIAS
1.818,06 100,00 1.818,06 100,00 1.818,06

9 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 26.331,97 20,00 5.266,39 80,00 21.065,58 100,00 26.331,97

10 PINTURAS 82.632,05 50,00 41.316,03 50,00 41.316,03 100,00 82.632,05

11 ABRIGO DE GÁS 7.673,46 100,00 7.673,46 100,00 7.673,46

12 RAMPA DE ACESSO À ACADEMIA 8.776,53 100,00 8.776,53 100,00 8.776,53

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.003,62 100,00 2.003,62 100,00 2.003,62

166.170,25 29.374,09 34.837,60 54.365,74 47.592,83 166.170,25

São Carlos, 13 de setembro de 2022

MÊS 3

Mário Henrique Dias Pelissari

Engenheiro - SMOP

TOTALMÊS 4

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2


