
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
                             SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Adequação e Reforma da USF Jd Munique e Astolpho
LOCAL: Rua Aurélio Cattani, 445 - Jd Munique - São Carlos/SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.492,14 5.492,14

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 322,66 322,66

3 REVESTIMENTO 204,88 204,88

4 PINTURA 69.533,02 13.906,60 41.719,81 13.906,60

5 COBERTURA  14.677,92 4.403,38 10.274,54

6 LIMPEZA DA OBRA 1711,43 1.711,43

 TOTAL PARCIAL 91.942,05 24.124,78 52.199,23 15.618,04 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACUMULADO 24.124,78 76.324,01 91.942,05 91.942,05 91.942,05 91.942,05

São Carlos, novembro de 2021
           


