PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Adequacao e Reforma da USF Jd Munique e Astolpho
LOCAL: Rua Aurélio Cattani, 445 - Jd Munique - Sao Carlos/SP
ITEM DISCRIMINACAO | PRECOS R$ | 30 60 90 |

1 SERVICOS PRELIMINARES 5.492,14 5.492,14

2 DEMOLICAO E RETIRADA 322,66 322,66

3 REVESTIMENTO 204,88 204,88

4 PINTURA 69.533,02 13.906,60 | 41.719,81 ] 13.906,60

5 COBERTURA 14.677,92 4.403,38 | 10.274,54

6 LIMPEZA DA OBRA 1711,43 1.711,43

TOTAL PARCIAL 91.942,05 24.124,78 1 52.199,23] 15.618,04 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACUMULADO 24.124,78 | 76.324,01 ] 91.942,05] 91.942,05 ] 91.942,05] 91.942,05

S&o Carlos, novembro de 2021




