OBRA:
LOCAL:

Reforma e Adequacdo da USF Agua Vermelha - parte antiga

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Rua Bela Cintra, 05 - Distrito de Agua Vermelha - Sao Carlos - SP

ITEM | DISCRIMINAGAO | PRECOSRs | 30 60 90 |
SERVICOS PRELIMINARES [ 206656 | 2.866,56
2 DEMOLICAO E RETIRADA 871,75 _871 75
3 REVESTIMENTO 1.913,40 — 1.148,04 765,36
7 PINTURA >7.967,36 590,21 10.983,68 | 439347
5 COBERTURA 1.435,21 1.435,21
6 [IMPEZA 17.049,33 — 704933
TOTAL PARCIAL]  30.103,61 10.328,52 13.566,93 6.208,16 0,00 0,00
TOTAL ACUMULADO 10.328,52 23.895,45 30.103,61 30.103,61 30.103,61

Sao Carlos, janeiro de 2022




