
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma  e  Adequação da USF Água Vermelha - parte antiga

LOCAL: Rua Bela Cintra, 05 - Distrito de Água Vermelha - São Carlos - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.866,56 2.866,56

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 871,75 871,75

3 REVESTIMENTO 1.913,40 1.148,04 765,36

4 PINTURA 21.967,36 6.590,21 10.983,68 4.393,47

5 COBERTURA  1.435,21 1.435,21

6 LIMPEZA 1.049,33 1.049,33

 TOTAL PARCIAL 30.103,61 10.328,52 13.566,93 6.208,16 0,00 0,00

TOTAL ACUMULADO 10.328,52 23.895,45 30.103,61 30.103,61 30.103,61

São Carlos, janeiro de 2022

           


