PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SAO CARLOS - SP

iTEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180

1 SERVICOS PRELIMINARES 37.271,33 13.044,97
2 MOVIMENTOS DE TERRA 24.862,37 4.972,47
3 FUNDACOES 41.467,26 29.027,08 | 12.440,18
4 SUPERESTRUTURA 163.913,10 90.152,21 | 73.760,90
5 ALVENARIA 42.214,54 23.218,00 | 18.996,54
6 IMPERMEABILIZACAO 5.969,92 4.775,94 1.193,98
7 ESQUADRIAS 40.193,26 14.067,64
8 INSTALAGOES ELETRICAS 36.574,03 548610 | 10.972,21
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS 42.420,54 6.363,08 12.726,16
10 COBERTURA 66.248,84 13.249,77 52.999,07_
1 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 53.735,95 24.181,18
12 PISOS 53.243,51 23.959,58
13 VIDROS 5.101,25 —
14 PINTURA 27.370,70
15 FECHAMENTO EXTERNO 99.709,86 19.941,97 24.927,47
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.020,71

TOTAL PARCIAL 750.317,17 44.116,26 47.04452 | 130.586,32 | 107.201,19 | 84.790,23 | 110.834,23

TOTAL ACUMULADO|  750.317,17 44.116,26 91.160,78 | 221.747,10 | 328.94829 | 413.73852 | 524.572,75




