
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA

LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.271,33 24.226,36 13.044,97
 

2 MOVIMENTOS DE TERRA 24.862,37 19.889,90 4.972,47
  

3 FUNDAÇÕES 41.467,26 29.027,08 12.440,18

4 SUPERESTRUTURA 163.913,10 90.152,21 73.760,90

5 ALVENARIA 42.214,54 23.218,00 18.996,54

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.969,92 4.775,94 1.193,98

7 ESQUADRIAS 40.193,26 14.067,64
 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.574,03 5.486,10 10.972,21
 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42.420,54 6.363,08 12.726,16

10 COBERTURA  66.248,84 13.249,77 52.999,07

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 53.735,95 24.181,18
 

12 PISOS 53.243,51 23.959,58

13 VIDROS  5.101,25
 

14 PINTURA 27.370,70

15 FECHAMENTO EXTERNO 99.709,86 19.941,97 24.927,47

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.020,71

 TOTAL PARCIAL 750.317,17 44.116,26 47.044,52 130.586,32 107.201,19 84.790,23 110.834,23

TOTAL ACUMULADO 750.317,17 44.116,26 91.160,78 221.747,10 328.948,29 413.738,52 524.572,75


