PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SAO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 210 240 270 300 330 360

1 SERVIGOS PRELIMINARES 37.271,33

2 MOVIMENTOS DE TERRA 24.862,37

3 FUNDACOES 41.467,26

4 SUPERESTRUTURA 163.913,10

5 ALVENARIA 42.214,54

6 IMPERMEABILIZAGAO 5.969,92

7 ESQUADRIAS 40.193,26 26.125,62

8 INSTALACOES ELETRICAS 36.574,03 20.115,72

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 42.420,54 23.331,7

10 COBERTURA 66.248,84

1 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 53.735,95 29.554,77

12 PISOS 53.243,51 ' 29.283,93

13 VIDROS 5.101,25 5.101,25

14 PINTURA 27.370,70 2.737,07 %3,63

15 FECHAMENTO EXTERNO 99.709,86 19.941,97 34.898,45

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.020,71 10.020,71

TOTAL PARCIAL] 750.317,17 151.090,38 | 74.654,04

TOTAL ACUMULADO]  750.317,17 675.663,13 | 750.317,17

S&o Carlos, agosto de 2021

REPRESENTANTE LEGAL




