
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 29.547,27R$       40% 11.818,91R$       30% 8.864,18R$         30% 8.864,18R$         100% 29.547,27R$         

2 585.245,92R$     50% 292.622,96R$     50% 292.622,96R$     -R$                 100% 585.245,92R$       

3 174.278,58R$     60% 104.567,15R$     20% 34.855,72R$       20% 34.855,72R$       100% 174.278,58R$       

4 26.745,29R$       30% 8.023,59R$         50% 13.372,65R$       20% 5.349,06R$         100% 26.745,29R$         

5 129.575,11R$     -R$                 25% 32.393,78R$       75% 97.181,33R$       100% 129.575,11R$       

6 43.012,76R$       15% 6.451,91R$         10% 4.301,28R$         75% 32.259,57R$       100% 43.012,76R$         

988.404,93R$     42,85% 423.484,52R$     39,09% 386.410,56R$     18,06% 178.509,86R$     100% 988.404,93R$       

São Carlos, março de 2019

Eng. Pedro Donizete Zacarin

ESTRUTURA - PONTE E CANAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES COM ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS - SÃO CARLOS/SP (22°00'1.42"S / 47°53'58.18"W)

TERRAPLENAGEM

MASTER CONSULTORIA E PROJETOS S/S

TRAVESSIA DO CÓRREGO MONJOLINHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Item Descrição dos Serviços
Valor dos 

Serviços

MÊS 1 MÊS 2 TOTALMÊS 3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM


