PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: [CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: |[TRAVESSIA DO CORREGO MONJOLINHO
LOCAL: |AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES COM ALAMEDA DOS CRISANTEMOS - SAO CARLOS/SP (22°00'1.42"S / 47°53'58.18" W)
Valor dos MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Iltem Descricdo dos Servigos Servi
EEeE % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 29.547,27| 40% |R$ 11.81891| 30% |R$ 8.86418| 30% |[R$ 886418 100% |R$  29.547,27
2 ESTRUTURA - PONTE E CANAL | R$ 585.24592 | 50% | R$ 292.622,96 | 50% | R$ 292.622,96 R$ - 100% | R$ 585.245,92
3 TERRAPLENAGEM R$ 174.27858 | 60% |R$ 104.567,15| 20% |R$ 34.85572| 20% |R$ 34.85572| 100% |R$ 174.278,58
4 DRENAGEM R$ 2674529 | 30% |R$ 8.02359| 50% |R$ 13.37265| 20% |R$  5.349,06 | 100% |R$  26.745,29
5 PAVIMENTACAO R$ 129.575,11 R$ - 25% | R$ 32.393,78| 75% |R$ 97.181,33| 100% | R$ 129.575,11
6 SERVICOS COMPLEMENTARES | R$ 43.012,76 | 15% |R$  6.451,91| 10% |R$  4.301,28| 75% |R$ 32.259,57 | 100% | R$  43.012,76
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$ 988.404,93 | 42,85% | R$ 423.484,52 | 39,09% | R$ 386.410,56 | 18,06% | R$ 178.509,86 | 100% |R$  988.404,93

Séo Carlos, margo de 2019

MASTER CONSULTORIA E PROJETOS S/S

Eng. Pedro Donizete Zacarin




