- Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

! SAO CARLOS OBRAS PUBLICAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Cancha de Malha

LOCAL: Alameda das Azaleias, 209 - Cidade Jardim, S&o Carlos/SP (coordenadas: 22°00'07.48"S / 47°53'33.07"W)

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VSAELSV'TC%%S
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.501,49 65 R$ 7.475,97 35 R$ 4.025,52 R$ - R$ - 100 R$ 11.501,49
2 |CANCHA DE MALHA (40,00 M X 4,00 M) | R$ 2043062 | 20 |R$  4.08612| 80 |R$  16.344,50 R$ - R$ - 100 |R$  20.430,62
3 |REVESTIMENTO R$ 592,28 R$ - 60 | R$ 35537 | 40 | R$ 236,91 R$ - 100 | R$ 592,28
4 |PINTURA R$ 18.308,93 R$ - R$ - 50 |R$ 915447 | 50 |R$ 915446 | 100 |R$  18.308,93
5  |LIMPEZA R$ 2.624,00 R$ - R$ - R$ - 100 |R$ 262400 100 |R$  2.624,00
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS| R$ ~ 53.457,32 | 21,63% | R$ 11.562,09 | 38,77% | R$ 20.725,39 | 17,57% | R$  9.391,38 | 22,03% | R$ 11.778,46 [100,00%| R$ 53.457,32
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