
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M²

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias
     

7.585,94
 

5.332,86

3.022,15

4.513,24

1.164,67 2.717,55

3.352,45 5.028,67 8.381,12

1.582,01 1.582,01

763,96 1.782,57

1.754,63

1.032,00

710,76

 TOTAL PARCIAL 50.306,57 17.435,91 17.627,58 15.243,08

TOTAL ACUMULADO 50.306,57 17.435,91 35.063,49 50.306,57

São Carlos, março de 2021

11 LIMPEZA DA OBRA 710,76

1.754,63

10 PAISAGISMO 1.032,00

7.585,94

2 INFRAESTRUTURA 5.332,86

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 SUPERESTRUTURA 3.022,15

4 ALVENARIA 4.513,24

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.882,22

6 DRENAGEM 16.762,23

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

7 CALHAS E RUFOS 3.164,01

8 REVESTIMENTO 2.546,53

9 PINTURA


