~ Prefeitura de

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA DA USF SAO CARLOS Vil
AREA: 94 M?
LOCAL:  AV. CAP. LUIZ BRANDAO, N° 2.161, SAO CARLOS VIil, SAO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.585,94 7.585,94
2 INFRAESTRUTURA 5.332,86 5.332,86
3 SUPERESTRUTURA 3.022,15 3.022,15
4 ALVENARIA 4.513,24 4.513,24
5 IMPERMEABILIZACAO 3.882,22 116467 | 271755
6 DRENAGEM 16.762,23 3.352,45 5.028,67 8.381,12
7 CALHAS E RUFOS 3.164,01 1.582,01 |  1.582,01
8 REVESTIMENTO 2.546,53 7639 |  1.782,57
9 PINTURA 1.754,63 1.754,63
10  [PAISAGISMO 1.032,00 1.032,00
11 LIMPEZA DA OBRA 710,76 710,76
TOTAL PARCIAL|  50.306,57 17.435,91 17.627,58 15.243,08
TOTAL ACUMULADO|  50.306,57 17.435,91 35.063,49 50.306,57

Sao Carlos, margo de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




