GRACO Projetos, Empeendimentos e Construcéo
Fone: 16-33722188 email: gracoarg@terra.com.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ANTIGO PRONTO SOCORRO

CRONOGRAMAFISICOFINANCEIRO

VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITENS DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)
IMPLANTACAO
1|INSTALACAO DO CANTEIRO 13.111,03 100,00% 1,00
2|SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 30.932,48 100,00% 1,00
3|[INFRAESTRUTURA, ESTRUTURA, ALVENARIA DE FECHAMENTO E FORRO 28.085,89 70,00% 30,00% 1,00
4|PISOS 96.292,34 50,00% 50,00% 1,00
5|IMPERMEABILIZACAO 1.725,80 100,00% 1,00
6|INSTALACOES HIDRAULICAS 15.163,50 50,00% 50,00% 1,00
7[LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 32.472,59 100,00% 1,00
8|INSTALACOES ELETRICAS 167.386,63 50,00% 50,00% 1,00
9|PINTURA 75.637,01 100,00% 1,00
10|REVESTIMENTO 27.214,34 30,00% 70,00% 1,00
11)CAIXILHOS 153.903,10 50,00% 50,00% 1,00
12|SERRALHERIA E PAINEL VISUAL 9.542,24 50,00% 50,00% 1,00
13|SERVICOS COMPLEMENTARES 60.475,57 100,00% 1,00
TOTAL IMPLANTACAO 711.942,53 —
TOTAL COM BDI [R$ 711.942,53 |  44.043,51 | 187.886,74 | 239.459,78 | 240.552,50 | 711.942,53 |
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