
VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO

1 13.111,03                       100,00% 1,00                                 

2 30.932,48                       100,00% 1,00                                 

3 28.085,89                       70,00% 30,00% 1,00                                 

4 96.292,34                       50,00% 50,00% 1,00                                 

5 1.725,80                         100,00% 1,00                                 

6 15.163,50                       50,00% 50,00% 1,00                                 

7 32.472,59                       100,00% 1,00                                 

8 167.386,63                     50,00% 50,00% 1,00                                 

9 75.637,01                       100,00% 1,00                                 

10 27.214,34                       30,00% 70,00% 1,00                                 

11 153.903,10                     50,00% 50,00% 1,00                                 

12 9.542,24                         50,00% 50,00% 1,00                                 

13 60.475,57                       100,00% 1,00                                 

711.942,53                    

TOTAL COM BDI R$ 711.942,53            44.043,51       187.886,74  239.459,78     240.552,50     711.942,53           

Eng. Wilson Jorge Marques

CAIXILHOS

SERRALHERIA E PAINEL VISUAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CREA/SP: 0601496930

TOTAL IMPLANTAÇÃO

____________________________________________

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

REVESTIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA, ESTRUTURA, ALVENARIA DE FECHAMENTO E FORRO

PISOS

GRACO Projetos, Empeendimentos e Construção
 Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

                              C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

OBRA: REFORMA ANTIGO PRONTO SOCORRO


