
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM E DISSIPADOR DE ENERGIA

LOCAL: RUA FRANCISCO POSSA - SANTA FELICIA - SÃO CARLOS/SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.339,90 2.334,98 1.167,49 1.167,49 1.167,48 1.167,48 2.334,98
 

2 TERRAPLENAGEM 110.272,23 33.081,67 22.054,45 16.540,83 16.540,83 22.054,45
  

3 DRENAGEM 1.096.610,44 164.491,57 219.322,09 274.152,61 328.983,13 109.661,04
  

4 PAVIMENTAÇÃO 53.228,74 10.645,74 21.291,50 21.291,50

5 MEIO AMBIENTE 6.220,65 1.244,13 4.976,52

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.848,93 7.539,57 11.309,36

 TOTAL PARCIAL 1.294.520,89 199.908,22 242.544,03 291.860,93 357.337,18 162.958,17 39.912,36

TOTAL ACUMULADO 1.294.520,89 199.908,22 442.452,25 734.313,18 1.091.650,36 1.254.608,53 1.294.520,89

São Carlos, 04 de março de 2021


