PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
oBrA: DRENAGEM E DISSIPADOR DE ENERGIA
LocAL: RUA FRANCISCO POSSA - SANTA FELICIA - SAO CARLOS/SP

ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$

SERVICOS PRELIMINARES 9.339,90 2.334,98

2 TERRAPLENAGEM 110.272,23 33.081,67| 22.05445] 16.540,83 16.540,83 22.054,45

3 DRENAGEM 1.096.610,44 | 164.49157] 219.322,09] 274.152,61| 328.983,13] 109.661,04
4 PAVIMENTAGCAO 53.228,74 10.645,74]  21.291,50]  21.291,50
5 MEIO AMBIENTE 6.220,65 1.244,13 4.976,52
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.848,93 7.539,57 11.309,36
TOTAL PARCIAL| 1.294520,89 | 199.908,22| 242.544,03] 291.860,93] 357.337,18] 162.958,17 39.912,36
TOTAL ACUMULADO| 1.294.520,89 | 199.908,22| 442.452,25| 734.313,18] 1.091.650,36] 1.254.608,53] 1.294.520,89

S&o Carlos, 04 de margo de 2021




