PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

0BRA: CONSTRUCAO DE PISTA DE BMX

LocAL: AV. JOSE PEREIRA LOPES - JARDIM BOTAFOGO | - SAO CARLOS

ITEM DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90dias (%) | 90dias (R$) | Total (%) | Total (R$) |
1 SERVIGOS PRELIMINARES 12.348,10 100% 12.348,10 0% - 0% - 100% 12.348,10
2 ESCAVAGOES 57.044,60 35% 19.965,61 35% 19.965,61 30% 17.113,38 100% 57.044,60
3 PREPARO DA BASE 5.378,55 35% 1.882,49 35% 1.882,49 30% 1.613,56 100% 5.378,55
4 PAVIMENTAGOES ASFALTICAS 85.969,88 35% 30.089,46 35% 30.089,46 30% 25.790,96 100% 85.969,88
5 PAVIMENTAGOES EM CONCRETO 139.841,54 35% 48.944,54 35% 48.944,54 30% 41.952,46 100% 139.841,54
6 PLANTIO DE GRAMA 6.585,65 35% 2.304,98 35% 2.304,98 30% 1.975,69 100% 6.585,65
7 ELEMENTOS ESPECIAIS 70.154,04 35% 24.553,91 35% 24.553,91 30% 21.046,21 100% 70.154,04
8 SISTEMA DE LARGADA 31.283,51 35% 10.949,23 35% 10.949,23 30% 9.385,05 100% 31.283,51
9 DRENAGEM 73.611,99 0% - 0% - 100% 73.611,99 100% 73.611,99
10  |LIMPEZA FINAL DA OBRA 23.094,99 0% - 0% - 100% 23.094,99 100% 23.094,99

TOTAL ACUMULADO] 505.312,85 | 29,89% | 151.03832 | 2745% | 13869022 | 42,66% 215584,31 |  100% | 505.312,85 |
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