~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

' SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: CONSTRUCAO DE PISTA DE BMX.

LOCAL: AV. JOSE PEREIRA LOPES - JD BOTAFOGO | - SAO CARLOS - SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso o evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

O objetivo desse trabalho € proporcionar a oportunidade as pessoas que
gostam da modalidade de praticarem um esporte sadio e que tem poucos
espacos disponiveis na regido. A obra busca ocupar 0s usuarios com uma
atividade que contribua com a formacao de cada um, permitindo-lhes o acesso
ao esporte e ao lazer. Para isso, é necessario que a pista atenda a todas as
especificacdes, normas e legislacdes para a qual ela se destina, garantindo a

eficiéncia do equipamento e a seguranca de todos que a usem.
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3 - DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar os
niveis de probabilidade e impacto que, apds a multiplicacdo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionardo as agfes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do

contrato).

Nesse caso, vamos adotar 0s seguintes critérios para os valores

atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (1)
Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar 0s seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificacao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO 50 > valor <= 100

Alto _ valor > 100

4 - IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID RISCO P | | |NIVEL DE RISCO (P x I)
R1 Atraso no pagamento 5110 50

R2 | Atraso na liberacdo da obra por parte da contratante | 5 |10 50

R3 N&o cumprimento das especificacdes técnicas 5115 75

R4 | N&do cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro |10 |10 100

RS Aprovacéo de Aditivgrsa(zs(;presséo, acréscimo, 5 |10 50

R6 Aprovacao de Reequilibrio de Precos 5110 50

R7 Paralizacéo das atividades 15(15 _
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5 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID) R3 R4 R7
RISCO N&o cumpr_|mer~1to Nao cumprimento Paralizacio das
s das especificacdes do Cronograma -
(descricao) U e . . atividades
técnicas Fisico-Financeiro
NIVEL DE RISCO 75 100 | 225 |

DANO

Comprometimento
da qualidade do

Atraso na entrega

Comprometimento
da entrega do

contratacdo da
empresa seguinte
na classificacdo da
licitagdo

empresa contratada

(consequéncias) pavimento das vias objeto
3 Manutenc¢é&o dos
ACAO Acompanhamento | Acompanhamento pagamentos em
PREVENTIVA pela fiscalizagao pela fiscalizacdo | dia, evitar periodos
chuvosos, etc
Aplicacdo das Aplicacdo das
penalidades penalidades
previstas, previstas,
ACAO DE Canéi'ﬂ;?gtg do Notificacéo da Canéi';g?gtg do
CONTINGENCIA

contratacdo da
empresa seguinte
na classificacdo da

licitagdo

6 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE

RISCOS

DATA

RISCO (ID)

ACAO (ID)

ACAO (descrigao)

7 - APROVACAO E ASSINATURA

Séo Carlos, 24 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente

LEONARDO LAZARO SILVA
Data: 26/01/2024 11:32:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

JOAO BATISTAMULLER
Data: 26/01/2024 10:01:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb govb

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de Dpto. Obras e Edificacdes

Jodo Batista Muller
Secretario Municipal de Obras Publicas
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